

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 6 日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング (株) 秋田事務所
契 約 業 者 の 住 所	秋田県秋田市中通 4 丁目 1 番 2 号
業 務 の 名 称	雄物川上流湯沢管内河川構造物設計業務
業 務 場 所	湯沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 旧支川処理設計 (1) 浸透流解析 ・解析断面を追加 (2) 対策工の詳細設計 (削除) 2. 全体施工計画の立案 (1) 図面等の作成 ・堤防法線修正及び図面作成等を追加 3. 地質調査 (1) 一般調査 ・ボーリング調査及び土質試験等を追加
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 , 1 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 4 2 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 , 5 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地精査により浸透流解析の解析断面を追加した。 2. 対策工の詳細設計を削除した。 3. 堤防法線を修正したため、これに合わせて雄物川本川堤防の図作成等を追加した。 4. 浸透流解析に必要な土質定数の精度向上を図るため、ボーリング調査及び土質試験等を追加した。