

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 2 8 日
契 約 業 者 名	湯沢管内積算技術業務シビル・みちのくコンサル・岩手パプ設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	秋田県由利本荘市一番堰 1 8 6 - 1
業 務 の 名 称	湯沢管内積算技術業務
業 務 場 所	湯沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	積算技術支援 S R ゴム堰・機械設備 1 式 情報共有システム費 19 月
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 8 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 8 , 8 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 精査の結果、S R ゴム堰・機械設備の数量を変更した。 2. 履行期間の変更の結果、情報共有システム費の数量を変更した。 3. 履行期間について、業務完了により 1 5 1 日間短縮し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日とした。