(第1回) 契約変更の内容

| 契約変更年月日 | 令和 6年11月26日 |
|------------------------------|---|
| 契 約 業 者 名 | 東邦技術(株) |
| 契約業者の住所 | 秋田県大仙市大曲丸子町2-13 |
| 業務の名称 | 湯沢管內河川災害調査測量等業務 |
| 業務場所 | 湯沢河川国道事務所管内 |
| 業 種 区 分 | 測量 |
| 業 務 概 要 (変更した内容について 記述する) | 被災状況調査資料作成 1式 |
| 履行期間(自) | 令和 6年 7月31日 |
| 履行期間(至) | 令和 6年12月16日 |
| 変更前の契約金額 | 3,190,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | + 385,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 3,575,000円(税込み) |
| 変 更 理 由 | 1. 現地確認の結果、被災状況調査資料作成を追加する必要が生じたため増工 した。 2. 工期について補足資料作成の増工により、17日間延長し、令和6年12 月16日とした。 |