

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 2 日
契 約 業 者 名	東邦技術 (株)
契 約 業 者 の 住 所	秋田県大仙市大曲丸子町 2 - 1 3
業 務 の 名 称	湯沢管内河川災害調査測量等業務
業 務 場 所	湯沢河川国道事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	補足資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3, 5 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 8 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3, 9 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地調査の結果、羽口部の仮締切工法等の検討を追加した。