

# 平成30年度までの 取組方針進捗状況

最上川上流域 取組方針 進捗管理表

凡例 上段:目標 下段:実績

■減災対策協議会 スケジュール

	市町村	県	気象台	東北地整	H28												H29												H30												R1												R2												
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
協議会日程(予定)	○	○	○	○	予 定 実 績	● 5月31日 ● 9月12日												5月23日 ● 11月22日												7月3日 ●												○6/3(予定)												○											
幹事会日程(予定)	○	○	○	○	予 定 実 績	● 6月30日 ● 7月29日 ● 2月16,17日 ● 4月26日 ● 8月1日 ● 10月16日 ● 2月27日 ● 4月26日 ● 2月18日																																																○											

■ハード対策

①洪水氾濫を未然に防ぐ対策						H28												H29												H30												R1												R2											
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目 標 実 績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
河道掘削		○		○	目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施											
		県			目 標 実 績	県管理7河川で河道掘削を実施												県管理8河川で河道掘削を実施												県管理5河川で河道掘削を実施												県管理7河川で河道掘削を実施予定												継続実施											
			東北地整		目 標 実 績	実施中(最上川支川吉野川で県管理区間との整合を図りつつ実施)												実施中(山形市須川地区で実施)												実施中(山形市須川地区で実施)												実施予定(山形市須川地区)												継続実施											
河道内樹木伐採		○		○	目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施											
		県			目 標 実 績	公算型支障木伐採等により継続的に実施												公算型支障木伐採等により継続的に実施												支障木伐採を18河川、19箇所で行う												支障木伐採を17河川、20箇所で行う												継続実施											
			東北地整		目 標 実 績	実施中(一般公算(16地区)などにより継続的に実施)												実施中(一般公算(9地区)などにより継続的に実施)												実施中(一般公算(9地区)などにより継続的に実施)												実施中(一般公算(9地区)などにより継続的に実施)												継続実施											
堤防整備等		○		○	目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施											
		県			目 標 実 績	県管理4河川で堤防整備を実施												県管理2河川で堤防整備を実施中												県管理3河川で堤防整備を実施												県管理8河川で堤防整備を実施予定												継続実施											
			東北地整		目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施											
					目 標 実 績	実施中(無埜部の村山市長島地区で築堤、寒河江市血沼地区で浸透対策を実施)												H28継続、無埜部の鮎貝地区(白鷹町)で浸透対策を実施												無埜野目地区(高畠町)で樋門・築堤工事を実施												無埜野目地区(高畠町)で樋門・築堤工事を実施予定												継続実施											

②危機管理型ハード対策						H28												H29												H30												R1												R2											
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目 標 実 績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
堤防天端の保護		○		○	目 標 実 績	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
		県			目 標 実 績	H28年度から順次実施												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施												県管理2河川で堤防天端保護を実施予定												必要に応じて順次実施											
			東北地整		目 標 実 績	H28年度完成予定												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施											
					目 標 実 績	築堤・修繕などでアスファルトによる堤防天端保護を実施																																																											
堤防裏法尻の補強		○		○	目 標 実 績	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
		県			目 標 実 績	H28年度から順次実施												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施												必要に応じて順次実施											
			東北地整		目 標 実 績	H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施												H28年度から順次実施											
					目 標 実 績	南陽市砂塚地区、川西町西大塚地区で実施												西大塚地区(南陽市、川西町)で実施												継続実施												継続実施												継続実施											

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備						H28												H29												H30												R1												R2											
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目 標 実 績	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
雨量・水位等の観測及び伝達のための基盤整備	○	○	○	○	目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施											
		県			目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												危険管理型水位計のデータ表示・メール配信に係る基盤整備を予定												継続実施											
			気象台		目 標 実 績	「山形県河川・砂防情報システム」の機能向上を実施												「山形県河川・砂防情報システム」の機能向上を実施(年度内完了予定)												5分間隔での情報提供を開始												継続実施												継続実施											
					目 標 実 績	気象台アメダス等、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施												気象台アメダス等、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施												気象台アメダス等、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施												気象台アメダス等、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施												継続実施											
			東北地整		目 標 実 績	避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表を実施												避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表を実施												避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表を実施												避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表を実施												継続実施											
	中山町				目 標 実 績	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用												雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用												雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用												雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用												継続実施											
山形県防災情報システムを活用した、避難状況、被害状況、水防活動状況等の伝達・共有基盤の整備	○	○	○	○	目 標 実 績	継続実施												継続実施												継続実施												継続実施												継続実施											
		県			目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												協議会関係機関で情報共有継続実施												協議会関係機関で情報共有継続実施											
			気象台		目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
					目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	山形市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	米沢市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	寒河江市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	上市市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	村山市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	長井市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	天童市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	東根市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	南陽市				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	山辺町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	中山町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	河北町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	西川町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	朝日町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	大江町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	高畠町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											
	川西町				目 標 実 績	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施												継続実施											

	市町村	県	気象台	東北地整	H28										H29										H30										R1										R2														
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	小国町				目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施																				
	白鷹町				目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施																				
	飯豊町				目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施										目標 継続実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施																				
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布	○				目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施																				
	山形市				目標 継続実施	一部実施中(火山泥流避難区域)										目標 継続実施	土砂災害警戒区域への防災ラジオ配布、浸水想定区域への防災ラジオ配布に向けた検討										目標 継続実施	浸水想定区域への防災ラジオ配布										目標 継続実施	新たに対象となった浸水想定区域への防災ラジオ配布																				
	米沢市				目標 継続実施	配布先選定										目標 継続実施	H28年度から順次実施										目標 継続実施	増設等の検討										目標 継続実施	増設等の検討																				
	寒河江市				目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	土砂災害特別警戒区域及び福祉施設、児童施設に配布										目標 継続実施	情報伝達手段拡充方策の検討										目標 継続実施	増設等の検討																				
	上市市				目標 継続実施	町会長・避難区域、土砂災害特別警戒区域に配布										目標 継続実施	町会長、自主防災会長、土砂災害特別警戒区域、福祉・幼児施設へ配布済み										目標 継続実施	実施予定										目標 継続実施	実施予定																				
	村山市				目標 継続実施	防災行政無線のスピーカーの音量アップを実施										目標 継続実施	防災行政無線のスピーカーの音量アップを実施										目標 継続実施	情報伝達手段拡充の検討										目標 継続実施	増設等の検討																				
	長井市				目標 継続実施	各地区長、避難施設等に225台配備中										目標 継続実施	希望者に6,100台配布済み										目標 継続実施	全世界帯配付に向け事業継続										目標 継続実施	防災ラジオの普及促進・屋外拡声装置の運用																				
	天童市				目標 継続実施	登録者メール、エリアメールによる伝達実施										目標 継続実施	登録者メール、エリアメールによる伝達実施										目標 継続実施	希望者に500台配布済み、屋外拡声装置を整備中										目標 継続実施	同報系防災行政無線の整備及び防災ラジオの配備(H30~32)																				
	東根市				目標 継続実施	H29年度運用開始を目的に防災行政無線を整備中										目標 継続実施	運用開始										目標 継続実施	防災行政無線(移動系)の整備・運用										目標 継続実施	防災行政無線(同報系・移動系)の運用																				
	南陽市				目標 継続実施	平成28年度から正式に防災行政無線を運用開始										目標 継続実施	防災行政無線運用中(HP、ツイッター、エリアメール、登録制メールとのメディア連携)										目標 継続実施	H30年度防災行政無線(移動系)の整備・運用										目標 継続実施	防災行政無線(同報系・移動系)の運用																				
	山辺町				目標 継続実施	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施										目標 継続実施	防災行政無線運用中										目標 継続実施	配布済み者以外の希望者への防災ラジオ購入補助(検討)										目標 継続実施	防災ラジオ配布、運用、防災ラジオ購入補助の実施																				
	中山町				目標 継続実施	登録者メール、エリアメールによる伝達実施										目標 継続実施	登録者メール、エリアメールによる伝達実施										目標 継続実施	登録者メール、エリアメールによる伝達実施、防災行政無線整備準備										目標 継続実施	防災行政無線の整備及び防災ラジオの配備(H30~32)																				
	河北町				目標 継続実施	平成25年度に防災行政無線整備完了、28年度より運用開始										目標 継続実施	防災無線運用中										目標 継続実施	同報系防災行政無線の整備及び防災ラジオの配備(H30~32)										目標 継続実施	防災行政無線の整備及び防災ラジオの配備(H30~32)																				
	西川町				目標 継続実施	H28年度中に防災行政無線整備										目標 継続実施	4/1~運用開始(全世界帯に個別受信機配布)										目標 継続実施	同報系防災行政無線を随時活用										目標 継続実施	同報系防災行政無線の整備及び防災ラジオの配備(H30~32)																				
	朝日町				目標 継続実施	実施中										目標 継続実施	実施中										目標 継続実施	同報系防災行政無線を随時活用										目標 継続実施	同報系防災行政無線を随時活用、個別受信機の配備																				
	大江町				目標 継続実施	H28年度から実施										目標 継続実施	運用開始										目標 継続実施	同報系防災行政無線を随時活用										目標 継続実施	防災行政無線(同報系・移動系)の運用																				
	高島町				目標 継続実施	平成28年度に防災行政無線整備完了、29年度より運用開始										目標 継続実施	防災無線運用開始										目標 継続実施	防災行政無線とHPやフェイスブック、登録制メールとの連携を検討										目標 継続実施	防災行政無線(同報系・移動系)の運用																				
	川西町				目標 継続実施	防災行政無線を整備済み										目標 継続実施	防災行政無線を整備済み										目標 継続実施	同報系防災行政無線を随時活用										目標 継続実施	防災行政無線を整備済み																				
	小国町				目標 継続実施	運用										目標 継続実施	運用										目標 継続実施	運用										目標 継続実施	運用																				
	白鷹町				目標 継続実施	H28年度中に防災行政無線整備										目標 継続実施	配布										目標 継続実施	運用										目標 継続実施	運用																				
	飯豊町				目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	情報伝達手段拡充方策の検討										目標 継続実施	登録制メールによる情報伝達(屋外スピーカー・聴覚対策)																				
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	○	○		○	目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施																				
		県			目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	継続実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
			東北地整		目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	山形市				目標 継続実施	山形市水防計画に基づき、市内6水防倉庫に備蓄										目標 継続実施	山形市水防計画に基づき、市内6水防倉庫に備蓄										目標 継続実施	山形市水防計画に基づき、市内6水防倉庫に備蓄										目標 継続実施	山形市水防計画に基づき、市内6水防倉庫に備蓄																				
	米沢市				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	寒河江市				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	上市市				目標 継続実施	水防団へのライフジャケット配備を実施(H25~28で実施)										目標 継続実施	資機材の備蓄、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、補充等を随時実施																				
	村山市				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	長井市				目標 継続実施	土のう袋を備蓄										目標 継続実施	資機材の備蓄、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	天童市				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	東根市				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	南陽市				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	山辺町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	中山町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	河北町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	西川町				目標 継続実施	実施中										目標 継続実施	資機材の備蓄等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	朝日町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施(5月、9月に実施予定)										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	大江町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検(非常用発電機は1回)、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	高島町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施、土壌の配布を実施										目標 継続実施	6月の水防訓練時、水防団へ土のう配布										目標 継続実施	6月下旬に水防訓練を実施予定、水防団へ土のうを配布										目標 継続実施	6月下旬に水防訓練を実施予定、水防団へ土のうを配布																				
	川西町				目標 継続実施	水防資機材の点検実施										目標 継続実施	水防資機材の点検実施										目標 継続実施	水防資機材の点検実施										目標 継続実施	水防資機材の点検実施																				
	小国町				目標 継続実施	南谷羽、土壌等整備										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	白鷹町				目標 継続実施	水防倉庫へ備蓄										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				
	飯豊町				目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施										目標 継続実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施																				

	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
○現在までの代替指定状況【2市町3施設】	村山市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									災害対応を継続するための代替施設の検討 災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の検討									H30年度から順次実施									H30年度から順次実施																	
	長井市				目 標 実 績	完了(100%)【長井小学校体育館を代替施設として設定済】									完了(100%)【置原生涯学習プラザを代替施設として設定済】									浸水想定区域外への庁舎移転を検討中									継続実施																										
	中山町				目 標 実 績	完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									完了(100%)【中山町防災センター及び中山町健康福祉センターを代替施設として設定済】									役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施									役場庁舎における非常用電源の確保方策検討・実施																										
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備	○	○		○	目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
		県			目 標 実 績	H28年度から順次実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標 実 績	主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(10基)を設置									主要河川に水位危険度レベルを表示した量水標(12基)を設置									量水標(8基)、危機管理型水位計(39基)を設置									危機管理型水位計(39基)を運用開始、量水標(8基)、簡易型河川監視カメラ40基を設置予定、									危機管理型水位計(39基)を運用開始(4/1~)																	
					目 標 実 績	主要地点へのCCTVカメラ設置、危険箇所等への簡易水位計(17基)を設置									高畠町(和田川)・天童市(樽川)に水位警告灯を設置									高畠町(和田川)・天童市(樽川)に水位警告灯を設置									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を予定									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を予定																	
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
		県			目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を予定									簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を予定																	
				東北地整	目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	山形市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	米沢市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	寒河江市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	村山市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	長井市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	天童市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	東根市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	南陽市				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	山辺町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	中山町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	河北町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	朝日町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	大江町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	高畠町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	川西町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
	白鷹町				目 標 実 績	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施									山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施																										
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	目 標 実 績	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標 実 績	継続実施									H29年度から順次実施									継続実施									継続実施																										
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	目 標 実 績	継続実施									H29年度から順次実施									継続実施									継続実施																										
				東北地整	目 標 実 績	継続実施									H29年度から順次実施									継続実施									継続実施																										

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のためのリスクコミュニケーション	市町村	県	気象台	東北地整	H28									H29									H30									R1									R2																		
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表		○		○	目 標 実 績	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																										
○現在までの浸水想定区域図の公表【32河川】		県			目 標 実 績	実施開始 H29.4羽黒川・置懸白川L2公表済み									継続実施 5河川(須川、馬見ヶ崎川、村山高瀬川、前川、天童川)で洪水浸水想定区域図を公表(H30.4.27)									継続実施 23河川(石子沢川・小籠沢川・倉津川・神切川・月布川・沿川・寒河江川・村山野川・白水仙・日塔川・富並川・最上川・堀立川・天王川・砂川・鬼面川・誕生川・織機川・大川・黒川・置懸野川)で洪水浸水想定区域図を策定(H31.3.28公表)									2河川で洪水浸水想定区域図を作成予定。(対象河川の作成完了)									継続実施																	
国:最上川・須川 県:羽黒川・置懸白川(H28) 県:須川・前川・馬見ヶ崎川・村山高瀬川・大目川(H29) 県:石子沢川・小籠沢川・倉津川・乱川・押切川・月布川・沿川・寒河江川・村山野川・白水仙・日塔川・富並川・最上川・堀立川・天王川・砂川・鬼面川・誕生川・織機川・大川・黒川・置懸野川(H30)				東北地整	目 標 実 績	H28年度中公表に向け検討実施									継続実施									継続実施									継続実施																										
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				目 標 実 績	継続実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									H29年度から順次実施																										
	山形市				目 標 実 績	一部継続実施									継続実施									HM改訂に伴い、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討									継続実施																										
	米沢市				目 標 実 績	山辺町及び中山町への避難を妨げる地帯を特定し、実行済ハザードマップに記載済み									L2浸水想定区域の公表後、広域避難の対象地域の拡大を検討									HM改訂に伴い、必要に応じて広域避難の対象地域の拡大を検討									継続実施																										
○現在までのL2対応HM作成状況【3市3町】					目 標 実 績	継続実施									ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討中									ハザードマップの改訂(最上川流域)と周知を検討									改定ハザードマップの作成、全世帯配布																										
H29:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町	寒河江市				目 標 実 績	H28年度中に公表に向け実施									H29年5月にハザードマップの全戸配布									情報収集・研究									情報収集・研究																										
H30:中山町、	上市市				目 標 実 績	直轄河川(最上川・須川)浸水想定区域外									情報収集・研究									情報収集・研究									ハザードマップの改訂と周知を検討																										
	村山市				目 標 実 績	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									ハザードマップの改訂と周知を検討									H30年度から順次実施																										
	長井市				目 標 実 績	H29年度から順次実施									H29年度から順次実施									公表を受け策定準備									ハザードマップの改訂																										
○現在までのL1対応HM作成状況【9市1町】	天童市				目 標 実 績	継続実施									継続実施									公表を受け策定準備									ハザードマップの改訂																										
	山形市、米沢市、寒河江市、上市市、村山市、長井市	東根市			目 標 実 績	平成29年度中の作成・配布に向け検討									6月に全戸配布済み									出前講座等を通して周知を図っていく 出前講座等を通して周知を実施									県管理河川HM改訂に伴うHM作成と周知を図っていく																										
	南陽市				目 標 実 績	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H29年度から順次実施									洪水ハザードマップの改訂・周知																										
	天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町	南陽市			目 標 実 績	ハザードマップを改訂(最上川流域)、関係地区に配布、周知									広域避難について検討									県管理区域のハザードマップの改訂及び広域避難について検討									継続実施																										
	西川町、朝日町、大江町、高畠町、川西町、小国町	山辺町			目 標 実 績	継続実施									継続実施									ハザードマップの改訂(須川・小籠沢川)と周知を検討									継続実施																										
	白鷹町、飯豊町	中山町			目 標 実 績	継続実施									平成29年度に新ハザードマップ配布予定									同上									「ハザードマップ(ブック)更新内容検討																										
	河北町				目 標 実 績	H29年度中公表を受け検討実施									H30年度中公表を受け検討実施									ハザードマップの見直し検討、平成31年度作成予定									継続実施																										
					目 標 実 績	検討中									ハザードマップの改訂検討中、作成時期未定									ハザードマップの見直し検討、平成31年度作成予定									継続実施																										













					H28									H29									H30									R1									R2																										
市町村	県	気象台	東北地整		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
<b>②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化</b>					H28									H29									H30									R1									R2																										
具体的な取組					H28									H29									H30									R1									R2																										
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施				○	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																										
山形市				目 標	継続実施									継続実施									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施									継続実施																										
米沢市				目 標	毎年、山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認									継続実施									継続実施																										
寒河江市				目 標	定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施									継続実施																	
上山市				目 標	近隣の水防団との連絡体制を強化									近隣の水防団との連絡体制を強化									近隣の水防団との連絡体制を強化・訓練の検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																										
村山市				目 標	近隣の水防団との伝達訓練の検討									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									消防団と同組織のため連絡体制は確保、伝達訓練は検討中									訓練・講座等で連絡体制確認									継続実施									継続実施																	
長井市				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									継続実施									H28年度から定期的に実施																										
天童市				目 標	地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									地元水防団、近隣水防団との連絡体制を確保する									消防団の情報連絡網の活用を実施予定									消防団の情報連絡網の活用を実施									消防団の情報連絡網の活用を実施									継続実施									実施に向けて検討								
東根市				目 標	消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									実施に向けて検討																										
南陽市				目 標	通信機器を整備・更新するとともに、水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									水防訓練や総合防災訓練時に伝達訓練を実施									5月20日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施									継続実施									継続実施																										
山辺町				目 標	今後実施予定									今後実施予定									近隣水防団との連絡体制について検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																										
中山町				目 標	定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									継続実施									継続実施																	
河北町				目 標	定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施									定期的に実施																	
西川町				目 標	H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H29年度から定期的に実施									H29年度から定期的に実施																	
朝日町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																	
大江町				目 標	検討実施									検討実施									総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									検討実施									検討実施								
高島町				目 標	消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保																	
川西町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									近隣水防団との連絡体制の確保									近隣水防団との連絡体制の確保									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																	
小国町				目 標	定期的に実施									定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									定期的に実施									定期的に実施																	
白鷹町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									消防団と同組織のため同じ連絡系統									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施								
飯豊町				目 標	H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施									飯豊町総合防災訓練において情報伝達・収集訓練を実施									飯豊町総合防災訓練(10/14)において情報伝達・収集訓練を実施									H28年度から定期的に実施									H28年度から定期的に実施																	
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○	○	目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
		県		目 標	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施																	
			東北地整	目 標	継続実施									継続実施									合同巡視を実施(5/25、6/5、6/6、6/8)									継続実施									継続実施									継続実施																	
山形市				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
米沢市				目 標	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
寒河江市				目 標	継続実施									継続実施									5月25日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
上山市				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
村山市				目 標	継続実施									継続実施									6月6日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
長井市				目 標	継続実施									継続実施									6月8日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
天童市				目 標	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																	
東根市				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
南陽市				目 標	継続実施									継続実施									5月25日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
山辺町				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
中山町				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
河北町				目 標	継続実施									継続実施									6月6日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
西川町				目 標	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																	
朝日町				目 標	継続実施									継続実施									6月5日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
大江町				目 標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
高島町				目 標	継続実施									継続実施									5月25日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
川西町				目 標	継続実施									継続実施									5月25日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
小国町				目 標	継続実施									継続実施									8月1日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
白鷹町				目 標	継続実施									継続実施									6月8日実施									継続実施									継続実施									継続実施																	
飯豊町				目 標	継続実施									継続実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施									継続実施									継続実施																	
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	目 標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
		県		目 標	継続実施									継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
			東北地整	目 標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																	
山形市				目 標	毎年、山形市水防訓練を実施									山形市水防訓練を実施									水防訓練6/24									継続実施									継続実施									継続実施																	

					H28									H29									H30									R1									R2																						
市町村	県	気象台	東北地整	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
米沢市				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									防工法訓練を継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
米沢市				実績	実施																																																										
寒河江市				目標	実施に向けて検討									協議会の訓練に参加、水防訓練は隔年で実施									継続実施									継続実施									実施に向けて検討																						
寒河江市				実績	協議会の訓練に参加、隔年で水防工法訓練を実施(今年度はなし)									隔年で水防訓練を実施(今年度はなし)									5/20水防隊、水防工法訓練実施									継続実施									継続実施																						
上市市				目標	継続実施									継続実施									継続実施									継続実施									継続実施																						
上市市				実績	実施									実施									水防訓練5/27									水防訓練5/26																															
村山市				目標																			総合防災訓練(水防含む)を実施4/15																																								
村山市				実績																																																											
長井市				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
長井市				実績	実施									実施									9/30予定だったが、台風接近のため中止									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
天童市				目標	隔年で継続実施									隔年で継続実施									隔年で水防訓練を実施予定									隔年(R2年度)で継続実施									隔年で継続実施																						
天童市				実績	水防訓練を実施									隔年で水防訓練を実施(今年度はなし)									水防訓練を実施(5/27)																																								
東根市				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									H30年度 総合防災訓練時実施予定									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
東根市				実績	H28東根市総合防災訓練において実施									実施要領の検討									総合防災訓練(水防含む)を実施10/14																																								
南陽市				目標	継続実施									継続実施									山形河川国道事務所と連携した水害対応訓練の実施									山形河川国道事務所、気象台と連携した水害対応訓練の実施									継続実施																						
南陽市				実績	毎年、出水期前に水防訓練を実施									毎年、出水期前に水防訓練を実施									5月20日に水害対応総合訓練(水防訓練)の実施									9月19日に水害対応訓練(水防訓練)の実施																															
山辺町				目標	今後実施予定									今後実施予定									町総合防災訓練時に実施									今後実施予定									今後実施予定																						
山辺町				実績	協議会の取組として、継続実施予定									町総合防災訓練時に実施									台風による総合防災訓練中止により未実施																																								
中山町				目標	今後実施予定									実施予定									町防災訓練等で実施予定									実施予定									実施予定																						
中山町				実績	町防災訓練時に実施予定									町防災訓練時に実施予定																																																	
河北町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									毎年8月4日曜日に水防訓練を実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
河北町				実績	実施									実施									水防訓練8/26																																								
西川町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									町総合防災訓練時に避難訓練実施予定(10月21日実施予定)									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
西川町				実績	実施中									町総合防災訓練時に訓練実施																																																	
朝日町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									訓練の実施(10月実施予定)									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
朝日町				実績	検討中									10月に防災訓練において実施									水防訓練9/30																																								
大江町				目標	継続実施									継続実施									訓練の実施(10月予定)									町総合防災訓練で水防訓練を実施(10月予定)									継続実施																						
大江町				実績	検討中									町総合防災訓練時に訓練実施									町総合防災訓練で水防訓練を実施(10/14)																																								
高島町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									6月に水防訓練を実施予定									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
高島町				実績	毎年、水防訓練を実施									水防訓練を実施(6月)									水防訓練(6月)									水防訓練を実施(6/24)									水防訓練を実施(6/23(予定))																						
川西町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									6月に水防訓練を実施予定									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
川西町				実績	6月に水防訓練を実施									水防訓練を実施(6月)									水防訓練を実施(6月)									水防訓練を実施(6/24)									水防訓練を実施(6/23)																						
小国町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
小国町				実績	町総合防災訓練時に訓練実施									荒川総合水防演習に参加(5月)									町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定10/7→中止									水防訓練を含む総合防災訓練を実施(10/14)									水防訓練を含む総合防災訓練を実施(10/20)																						
白鷹町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									町総合防災訓練(10.15)において実施									町総合防災訓練(10.15)において実施									町総合防災訓練(10.15)において実施																						
白鷹町				実績	町総合防災訓練(10.15)において毎年実施																																																										
飯豊町				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									飯豊町総合防災訓練として、毎年、実施。									飯豊町総合防災訓練として、毎年、実施。									飯豊町総合防災訓練として、毎年、実施。																						
飯豊町				実績	飯豊町総合防災訓練として、毎年、実施。																																																										
水防協力団体の募集・指定	○			目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
水防協力団体の募集・指定	○			実績																																																											
山形市				目標	継続実施									継続実施									災害協定締結、継続実施									継続実施									継続実施																						
山形市				実績	実施を今後検討									地震・風水害、その他災害における災害協定を締結									災害協定締結、継続実施																																								
米沢市				目標	実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																						
米沢市				実績	実施を今後検討																																																										
寒河江市				目標	実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																						
寒河江市				実績	寒河江市建設クラブと協定済									寒河江市建設クラブと協定済									寒河江市建設クラブと協定済									寒河江市建設クラブと協定済									寒河江市建設クラブと協定済																						
上市市				目標	継続実施									継続実施									訓練等で呼び掛け実施									訓練等で呼び掛け実施									訓練等で呼び掛け実施																						
上市市				実績																			訓練等で呼び掛け実施									訓練等で呼び掛け実施									訓練等で呼び掛け実施																						
村山市				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									継続実施									継続実施																						
村山市				実績																			地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討																																								
長井市				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討																						
長井市				実績	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討																						
天童市				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									建設業同友会との協力体制を構築									建設業同友会との協力体制を確認									建設業同友会との協力体制を確認																						
天童市				実績	建設業同友会との協力体制を確立									建設業同友会との協力体制を構築									建設業同友会との協力体制																																								
東根市				目標	実施要領の検討									実施要領の検討									H30年度から順次実施									H30年度から順次実施									H30年度から順次実施																						
東根市				実績																																																											
南陽市				目標	今後実施を検討									実施を検討									実施を検討									実施を検討									実施を検討																						
南陽市				実績																																																											
山辺町				目標	今後実施予定									今後実施予定									水防支援体制の検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																						
山辺町				実績	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討中									向上																																								
中山町				目標	今後実施を検討									今後実施を検討									実施を今後検討									検討中									検討中																						
中山町				実績																																																											
河北町				目標	継続実施									継続実施									協力事業所・関係団体と協定									継続実施									継続実施																						
河北町				実績	協力事業所・関係団体と協定									協力事業所・関係団体と協定									協力事業所・関係団体と協定																																								
西川町				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
西川町				実績	水防協力団体の募集を実施									検討中																																																	
朝日町				目標	継続実施									継続実施									町建設業組合との協定締結(H20年度)									継続実施									継続実施																						
朝日町				実績	町建設業組合との協定締結(H20年度)									町建設業組合との協定締結(H20年度)									町建設業組合との協定締結(H20年度)																																								
大江町				目標	検討実施									検討実施									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									検討実施									検討実施																						
大江町				実績	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									町建設クラブとの協定締結(H21年度)																																								
高島町				目標	実施を今後検討									町内建設事業者で構成する団体と災害時協定を締結(8月)									水防協力団体募集推進									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
高島町				実績																			水防協力団体募集について検討									水防協力団体募集について検討									水防協力団体募集について検討																						
川西町				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
川西町				実績	町建設業組合との協定締結(H27年度)																																																										
小国町				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
小国町				実績	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討									地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討																																								
白鷹町				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									協力事業所・関係団体と協定									継続実施									H28年度から順次実施																						
白鷹町				実績	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									協力事業所・関係団体と協定																																								
飯豊町				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									協力事業所・関係団体と協定									継続実施									H28年度から順次実施																						
飯豊町				実績	協力事業所・関係団体と協定									協力事業所・関係団体と協定									協力事業所・関係団体と協定																																								
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座	○	○	○	目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座	○	○	○	実績																																																											
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座		県	東北地整	目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									最上川総合水防演習の開催(5月27日)									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座		県	東北地整	実績	水防工法の効率化に関する情報収集整理を実施									H28年度から順次実施									5/27水防演習開催																																								
山形市				目標	継続実施									継続実施									山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る									継続実施									継続実施																						
山形市				実績	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る									山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る									水防訓練6/24																																								
米沢市				目標	定期的に継続実施									定期的に継続実施									毎年、水防工法訓練を実施									定期的に継続実施									定期的に継続実施																						
米沢市				実績	実施																																																										
寒河江市				目標	実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																						
寒河江市				実績	隔年で「水防工法訓練」実施									隔年で「水防工法訓練」実施(H30実施予定)									5/20水防隊、水防工法訓練実施																																								
上市市				目標	継続実施									継続実施									実施予定									実施予定									実施予定																						
上市市				実績																			技術講習を実施									技術講習を実施									技術講習を実施																						
村山市				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
村山市				実績	水防技術伝承のための講座の実施を検討																																																										
長井市				目標	H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施									H28年度から順次実施																						
長井市				実績																																																											
天童市				目標	実施に向けて検討									実施に向けて検討									水防訓練を通して教育する									隔年(R2年度)で実施する水防訓練を通して教育									実施に向けて検討																						
天童市				実績	水防訓練において、水防工法の訓練を実施									隔年で「水防工法訓練」実施(H30実施予定)									水防訓練時に実施(5/27)																																								
東根市				目標	実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討									実施に向けて検討																						
東根市				実績																			総合防災訓練10/14																																								

市町村	県	気象台	東北地整	H28										H29										H30										R1										R2															
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
南陽市				実施に向けて検討										実施に向けて検討										水防訓練時に「水防工法訓練」を実施 5月20日に水防訓練を実施										水防訓練時に「水防工法訓練」を実施 5月19日に水防訓練を実施																									
山辺町				H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										H29年度から順次実施 効率化の情報収集 水防技術伝承のための講座を実施										町総合防災訓練等で実施予定 台風による総合防災訓練中止により未実施										継続実施										継続実施															
中山町														町防災訓練で実施予定										町防災訓練等で実施予定										実施予定										実施予定															
河北町				継続実施 毎年8月4日曜日に水防訓練で実践										継続実施 水防訓練で実践										毎年8月4日曜日に水防訓練で実践 8/26水防訓練で実践										継続実施										継続実施															
西川町														H29年度から順次実施 水防技術伝承のための講座を検討中										水防技術伝承のための講座を検討										H29年度から順次実施										H29年度から順次実施															
朝日町				H28年度から順次実施 検討中										H28年度から順次実施 10月に防災訓練において実施										水防技術伝承のための講座(9月実施予定) 9月に防災訓練において実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
大江町				検討実施 水防技術伝承のための講座の実施を検討										検討実施 水防技術伝承のための講座を実施(町総合防災訓練時に実施)										水防技術伝承のための講座(10月予定) 町総合防災訓練で実施(10/14)										町総合防災訓練で実施(10月予定)										継続実施															
高島町				情報収集										高島町水防訓練において水防工法訓練を実施										高島町水防訓練において水防工法訓練を実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
川西町				H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										H28年度から順次実施 水防工法の効率化に関する情報収集										水防工法の効率化に関する情報収集										H28年度から順次実施															
小国町				H28年度から順次実施 検討中										H28年度から順次実施 荒川総合水防演習への参加										H28年度から順次実施 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
白鷹町				H28年度から順次実施 水防技術伝承のための講座の実施を検討										H28年度から順次実施 町総合防災訓練時に実施(10月)										春季消防演習、町総合防災訓練において水防工法訓練を実施 6/3実施 10/14実施										春季消防演習、町総合防災訓練において水防工法訓練を実施										春季消防演習(6月)、町総合防災訓練(10月)において水防工法訓練を実施															
飯豊町				H28年度から順次実施 飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施										H28年度から順次実施 飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施										飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施 総合防災訓練(水防含む)を実施10/14										継続実施										H28年度から順次実施															

③一刻も早い生活再建、及び社会経済の回復のための排水活動の取組み

市町村	県	気象台	東北地整	H28										H29										H30										R1										R2															
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
排水施設等の情報共有、大規模水害を想定した排水計画(案)を作成	○	○	○	H28年度から順次実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
			東北地整	H28年度から順次実施 基礎資料の作成										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施 代表箇所にて排水計画(案)を作成										H28年度から順次実施 代表箇所にて排水計画(案)を作成・周知予定										H28年度から順次実施															
山形市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
米沢市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
寒河江市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										実施に向けて検討 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										実施に向けて検討										実施に向けて検討															
上山町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
村山市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
長井市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施															
天童市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										実施に向けて検討 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										実施に向けて検討										実施に向けて検討															
東根市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
南陽市				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
山辺町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H29年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
中山町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
河北町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
西川町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
朝日町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
大江町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
高島町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
川西町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
小国町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力															
白鷹町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															
飯豊町				H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										H28年度から順次実施 流域の全体計画策定への協力										流域の全体計画策定への協力 同上										H28年度から順次実施										H28年度から順次実施															





最上川上流域 取組方針 進捗管理表【H30,R1 詳細版】

■ハード対策

①洪水氾濫を未然に防ぐ対策									
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容	
河道掘削		○		○	R2				
		県			R2	吉野川外4河川において、治水安全度を向上させるための河道掘削を実施	吉野川外3河川において、治水安全度を向上させるための河道掘削を実施予定。また、村山野川外3河川において、体積土砂の撤去を実施予定。		
				東北地整	R2	最上川支川須川において、直轄管理区間の治水安全度向上及び県管理区間の水位低減効果を図るため河道掘削を実施			
河道内樹木伐採		○		○	R2				
		県			R2	須川外17河川(19箇所)において、支障木伐採を実施。また、置賜野川・置賜白川において、官民連携プラットフォームに基づく公募伐採に着手。	須川外20河川(25箇所)において、支障木伐採を実施予定。また、置賜野川・置賜白川で、官民連携プラットフォームに基づく公募伐採を継続。		
				東北地整	R2	一般公募などにより継続的に伐採を実施			
堤防整備等		○		○	R2				
		県			R2	須川外3河川において、治水安全度を向上させるための堤防整備を実施	須川外9河川において、治水安全度を向上させるための築堤整備を実施予定		
				東北地整	R2	鮎貝地区(白鷹町)で堤防の浸透対策を実施 糠野目地区(高畠町)で樋門・築堤工事を実施			

②危機管理型ハード対策									
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容	
堤防天端の保護		○		○	R2				
		県			R2		村山野川外1河川において、堤防天端保護のためのアスファルト舗装を実施予定。		
				東北地整	R2				
堤防裏法尻の補強		○		○	R2				
		県			R2				
				東北地整	R2	宮崎地区(南陽市)、中大塚地区(川西町)、村山野川地区(東根市)で裏法尻対策を実施予定			

③避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備									
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容	
雨量・水位等の観測及び伝達のための基盤整備	○	○	○	○	R2				
		県			H29	H30.4から、5分間隔での水位・雨量情報の提供を開始	河川・砂防情報システムにおいて、危機管理型水位計のデータ表示・メール配信を実施するための基盤整備を実施予定		
			気象台		R2	気象台アメダスの他、国、県、自治体等の雨量計について、正確な観測を実施しているかの適否判断を実施し、不適な雨量計は除くなどし、解析雨量に反映しないなど、対策を実施している。			
				東北地整	R2	避難行動支援等の一環として、リアルタイムで公表実施(水位観測所18箇所、雨量観測所19箇所)			
	中山町				R2	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	雨量計を役場内に設置し、避難判断に活用	
山形県防災情報システムを活用した、避難状況、被害状況、水防活動状況等の伝達・共有基盤の整備	○	○	○	○	R2		山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
		県			R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
			気象台		R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
				東北地整	R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	山形市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	米沢市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	同左	
	寒河江市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施 5/23Lアラート訓練実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	上山市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	
	村山市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	長井市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	天童市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	東根市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	南陽市				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	山辺町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	中山町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	河北町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		
	西川町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有		

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	朝日町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	大江町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	高島町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	川西町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	小国町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
	白鷹町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施
	飯豊町				R2	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有実施	山形県でシステムを構築・運営しており、協議会関係機関で情報共有	
防災行政無線の改良、防災ラジオ等の配布	○				R2			
	山形市				R2	浸水想定区域への防災ラジオ配布	新たに対象となった浸水想定区域への防災ラジオ配布	
	米沢市				R2	平成29年3月に土砂災害特別警戒区域及び浸水想定区域内にある団体・企業等に対し防災ラジオを配布したが、6月に3月に取りに来なかった団体・企業等に追加配布	土砂災害特別警戒区域及び浸水想定区域外の方で、防災ラジオの必要者は、一部自己負担にするか検討	浸水想定区域の見直しに伴い、新たにその区域内で防災ラジオを必要とする個数を抽出する。区域外の必要者の一部自己負担も検討する。
	寒河江市				R2	情報伝達手段拡充方策の検討	情報伝達手段拡充方策の検討	
	上山市				R2	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H30は洪水浸水想定地域を対象予定	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H31は土砂災害警戒区域を対象予定	H29年度以降順次、防災ラジオの整備実施予定(3年計画) H31は土砂災害警戒区域を対象予定
	村山市				R2	情報伝達手段拡充の検討	情報伝達手段拡充の検討	
	長井市				R2	同報系の代替手段として防災ラジオ屋外拡声装置を整備。	屋外拡声装置を随時活用	
	天童市				R2	同報系防災無線整備 防災ラジオの配備(指定避難所、自主防災会)	同報系防災無線・防災ラジオ運用開始(4月) 同報系防災無線整備・防災ラジオの配備(浸水想定区域)	
	東根市				R2	防災行政無線(同報系・移動系)を随時活用	防災行政無線(同報系・移動系)を随時活用	
	南陽市				R2	地区長と災害時要配慮者を対象に防災ラジオを配布	防災ラジオ配布、運用	
	山辺町				R2	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	防災放送、自動音声応答システム、登録制メール、巡回広報等実施	
	中山町				R2	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線整備調査実施設計	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線(同報系)整備施工	登録者メール、エリアメールによる伝達実施・防災行政無線(同報系)整備施工
	河北町				R2	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	同報系防災行政無線を整備済み、活用中	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	大江町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	高島町				R2	同報系防災行政無線を随時活用		
	川西町				R2	同報系防災行政無線を随時活用	同報系防災行政無線を随時活用	
	小国町				R2	防災行政無線を随時活用	防災行政無線を随時活用	
	白鷹町				R2	登録制メールによる情報伝達(屋外スピーカー難聴対策)	情報伝達手段の拡充検討	情報伝達手段の拡充検討
	飯豊町				R2	コミュニティFMラジオ放送中継局を整備。平成30年度に防災ラジオを購入	防災ラジオの全戸配布	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	○	○		○	R2			
		県			R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施予定	
				東北地整	R2			
	山形市				R2	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	市内6水防倉庫において、資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	米沢市				R2	平成30年1月 救命胴衣 35着購入	救命胴衣 50着購入予定	同左
	寒河江市				R2	5月に出水期に備え、土のう袋、ブルーシート等を補充	資機材等の補充	
	上山市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	村山市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	長井市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	天童市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	東根市				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	中山町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	河北町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	水防倉庫の移設、備蓄資材の補充等	
	西川町				R2			

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	朝日町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	大江町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	高島町				R2			
	川西町				R2	水防資機材の点検、補充等を随時実施	水防資機材の点検、補充等を随時実施	
	小国町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
	白鷹町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施
	飯豊町				R2	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	資機材の備蓄、点検、補充等を随時実施	
浸水時においても災害対応を継続するための施設の整備、代替施設の指定等	○				R2			
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	中山町				R2	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	役場庁舎における非常用電源の確保方策検討	
リスクが高い箇所及び河川水位等を監視するためのCCTVカメラ及び簡易水位計等の整備		○		○	R2			
		県			R2	倉津川外6河川(9箇所)に量水標を設置。本沢川外37河川に39基の危機管理型水位計を設置中。	39基の危機管理型水位計の運用開始。簡易型河川監視カメラを40基設置予定。8河川(8箇所)に量水標を設置予定。	39基の危機管理型水位計の運用開始。(H31.4.1)
				東北地整	R2		簡易型河川監視カメラを設置予定	
CCTVカメラ画像の受信設備の設置	○	○		○	R2			
		県			R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	簡易型河川監視カメラの設置に伴う受信設備の整備を行い、カメラ画像の情報共有を実施	
				東北地整	R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	山形市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	米沢市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	同左
	寒河江市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	村山市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	長井市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	天童市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	東根市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	南陽市				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	山辺町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	中山町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
	河北町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	朝日町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	大江町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	高島町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	川西町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	
	白鷹町				R2	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施	山形県、沿川全市町(16市町)で河川CCTVカメラ画像情報を共有実施
円滑かつ迅速な避難に資する施設整備	○			○	R2			
				東北地整	R2			
住民の避難にも活用出来る河川堤防等の整備	○			○	R2			
				東北地整	R2			

■ソフト対策

①逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ確かな避難行動のためのリスクコミュニケーション								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーション(最上川上流)の公表		○		○	R2			
		県			R2	寒河江川外22河川で洪水浸水想定区域図を作成(H31.3.26公表)	吉野川、屋代川の洪水浸水想定区域図の作成を予定。R1年度中の公表を予定。(対象河川の洪水浸水想定区域図の作成・公表が完了)	
				東北地整	R2	H29.1.20公表済み		

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
広域避難計画及び広域避難を考慮したハザードマップの策定・周知(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○				R2			
○現在までのL2対応HM作成状況【3市3町】 H29:寒河江市、天童市、南陽市、朝日町、白鷹町、 H30:中山町、  ○現在までのL1対応HM作成状況【9市11町】 山形市、米沢市、寒河江市、上山市、村山市、長井市 天童市、東根市、南陽市、山辺町、中山町、河北町 西川町、朝日町、大江町、高畠町、川西町、小国町 白鷹町、飯豊町	山形市				R2	ハザードマップ改訂に伴い、必要に応じて広域避難計画を検討	ハザードマップ改訂に伴い、必要に応じて広域避難計画を検討	
	米沢市				R2		平成30年度中に国・県が見直した浸水想定区域のデータを基に、令和元年度中に改定ハザードマップを作成し、全世帯に配布	同左
	寒河江市				R2	配布済み	配布済み	
	上山市				R2	情報収集・研究	ハザードマップの改訂と周知を検討	ハザードマップの改訂と周知を検討
	村山市				R2	L2対応のハザードマップ作成、周知検討	L2対応のハザードマップの全戸配布及び周知説明	
	長井市				R2	ハザードマップの改訂を検討	ハザードマップの改訂と周知	
	天童市				R2	ホームページや出前講座等で周知を実施	ハザードマップの全面改定と全戸配布及び周知説明	
	東根市				R2	県管理河川の最大浸水想定区域の公表に伴いハザードマップの再整備を実施	出水期前までに洪水ハザードマップの更新・配布	
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	県管理河川(小鶴沢川)の最大浸水想定区域の公表時期に伴うハザードマップの改定、周知を検討	県管理河川(小鶴沢川)の最大浸水想定区域の公表時期に伴うハザードマップの改定、周知を検討	
	中山町				R2	防災マニュアル(ハザードマップも掲載)を全戸配布		
	河北町				R2	国交省から公表される浸水区域で見直し検討。	国交省から公表される浸水区域で見直し検討。	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	平成29年10月に全戸配布済み、HP公表中	情報収集・研究	
	大江町				R2	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせたハザードマップの改訂、周知を検討	ハザードマップの改訂、周知	
	高畠町				R2	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせたハザードマップの改定、周知を検討	県管理河川の最大浸水想定区域公表に合わせ、HP上で公表。H32ハザードマップの全面改定のための準備作業	
	川西町				R2	検討中	作成予定	
	小国町				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	
	白鷹町				R2	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究 ※H29.1の最上川浸水想定区域マップは配布済	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究	広域避難の在り方等に関する情報収集・研究
	飯豊町				R2	ハザードマップの改訂検討、県管理河川整備工事のため作成時期未定	ハザードマップの改訂検討、県管理河川整備工事のため作成時期未定	
まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充及びまち歩き等による地域内の危険箇所等の把握(想定最大外力の浸水想定区域の公表後)	○			○	R2			
○現在までの実施状況【3市4町23地区】 ・長井市(H18館町南地区) ・天童市(H18寺津地区) ・中山町(H19桜町・梅ヶ枝町・いずみ・あおぼ地区) ・河北町(H20吉野・舞台・荒小屋地区、H21押切・田井・山王地区) ・南陽市(H21梨郷・砂塚・竹原・和田地区、H29樽塚・長岡地区) ・川西町(H21門の目・東他屋・中の他屋地区、H22高山地区) ・大江町(H25百目木地区)  ○現在までのL2実施状況【1市3町8地区】 ・大江町(H29百目木地区) ・河北町(H29吉野・舞台・荒小屋地区) ・長井市(H30館町南・館町北地区) ・山辺町(H30近江・三河尻地区)				東北地整	R2			
	山形市				R2	12月6日に、防災教育の一環として大郷小学校5年生とまち歩きを実施。	実施を今後検討	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	実施に向け検討		
	上山市				R2			
	村山市				R2	今後検討	実施に向け検討	
	長井市				R2	館町南・館町北地区にて実施。		
	天童市				R2	出前講座等を通して周知を実施	出前講座等を通して周知図り、R2年度まるごとまちごとHM作成地域を検討	
	東根市				R2			
	南陽市				R2		実施に向け検討	
	山辺町				R2	近江・三河尻地区にて実施。		
	中山町				R2	防災マニュアル(ハザードマップも掲載)を全戸配布		
	河北町				R2		その他地区は整理中。	
	西川町				R2			
	朝日町				R2		実施に向け検討	
	大江町				R2			
	高畠町				R2		H32ハザードマップの全面改定のための準備作業	
	川西町				R2	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進	既実施地区の点検及び新規取組み地区の推進	
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	検討	検討	検討
飯豊町				R2	検討中	検討中		



具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
より実践的な避難訓練の実施及び要配慮者利用施設の避難計画の作成	○				R2			
	山形市				R2	一部の要配慮者利用施設において、避難訓練及び避難計画策定。また、施設の所管課に対し、避難訓練及び避難計画策定義務についての説明会を実施。	未実施の該当施設における避難訓練及び避難計画策定の支援を検討	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	浸水想定区域内における要配慮者施設の避難計画策定を支援	浸水想定区域内における要配慮者施設の避難計画策定を支援	
	上市市				R2			
	村山市				R2	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	
	長井市				R2		要配慮者利用施設の避難計画作成推進	
	天童市				R2	実施の拡大に向けて周知	実施の拡大に向けて周知を図っていく	
	東根市				R2	10/14(日) H30年度総合防災訓練実施予定(震災及び風水害を想定)	洪水ハザードマップの更新・配布に合わせて避難確保計画の作成を推進	
	南陽市				R2	出水期前の5月20日に、水害対応総合訓練として水防訓練と市民一斉避難訓練を実施した	出水期前の5月19日に、水害対応総合訓練として水防訓練と市民一斉避難訓練を実施、要配慮者利用施設の避難計画の作成支援	
	山辺町				R2	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	避難訓練の実施及び避難計画策定支援について検討	
	中山町				R2	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	要配慮者利用施設の避難計画書作成推進	要配慮者利用施設の避難計画書作成推進
	河北町				R2	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	要配慮者利用施設の避難計画書作成依頼	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	避難訓練の実施	避難訓練の実施	
	大江町				R2	避難訓練の実施(10/14)	避難訓練の実施(10月予定)	
	高畠町				R2	総合防災訓練で避難訓練を計画(中止)	総合防災訓練で避難訓練を計画	
	川西町				R2	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	要配慮者利用施設の避難計画作成推進	
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	要配慮者利用施設の避難計画作成の推進	要配慮者利用施設の避難計画作成の推進	要配慮者利用施設の避難計画作成の推進
	飯豊町				R2	樺地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年実施	樺地区公共施設防災対策協議会主催で、毎年実施	
大規模工場等の自衛水防に係る取組の促進	○				R2			
	山形市				R2	大規模工場に関する条例制定に向け検討	大規模工場に関する条例制定に向け検討	
	寒河江市				R2	自衛水防に係る取組の促進に向けた支援検討		
	高畠町				R2			
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川)	○				R2			
	山形市				R2	危機管理型水位計の設置に伴い設定	危機管理型水位計の設置に合わせて設定	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	避難勧告等の発令基準を適宜見直し	避難勧告等の発令基準を適宜見直し	
	上市市				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	村山市				R2	発令基準・区域の見直し検討	発令基準・区域の見直し検討	
	長井市				R2			
	天童市				R2	設定済み	県河川浸水想定区域の見直しに伴い修正	
	東根市				R2	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正	洪水予報河川・水位周知河川の見直しに伴い修正	
	南陽市				R2		継続実施・見直し	
	山辺町				R2	須川及び小鶴沢川の水位を設定済み	須川及び小鶴沢川の水位を設定済み	
	中山町				R2	区域の設定を予定		
	河北町				R2	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる	避難勧告等の判断・伝達マニュアルによる	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	
	大江町				R2	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	
	高畠町				R2		県管理河川の最大浸水想定区域公表に伴い見直しを行う	
	川西町				R2	避難勧告等を発令すべき区域等を設定	避難勧告等を発令すべき区域等を設定	
	小国町				R2	設定済み	設定済み	

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	白鷹町				R2	発令区域の設定について検討	発令区域の設定について検討	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し
	飯豊町				R2	設定済み	設定済み	
避難勧告等の発令基準・区域の設定(危険水位等設定河川以外の河川)	○				R2			
	山形市				R2	検討		
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	実施検討	今後検討	
	上山市				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	天童市				R2	樽川に水位設定		
	東根市				R2			
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	未設定のため今後検討	未設定のため今後検討	
	中山町				R2			
	河北町				R2			
	西川町				R2			
	朝日町				R2	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	避難勧告等の発令基準・区域を適宜見直し	
	大江町				R2			
	高畠町				R2			
	川西町				R2			
	小国町				R2			
	白鷹町				R2			
	飯豊町				R2	設定済み	設定済み	
タイムラインの策定・検証、首長等も参加した実践的な訓練	○	○	○	○	R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		
		県			R2	洪水予報河川(須川)のタイムラインを作成	須川以外の洪水予報河川・水位周知河川(31河川)のタイムラインの作成に着手	
			気象台		R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		
				東北地整	R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		
	山形市				R2	タイムライン(詳細版)を策定	災害対策本部開設訓練等において、タイムラインを踏まえた訓練の実施も検討	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	訓練については今後検討	訓練については今後検討	
	上山市				R2	情報収集・研究	情報収集・研究	情報収集・研究
	村山市				R2	タイムラインの検証と訓練の実施の検討	タイムラインの検証と訓練の実施の検討	
	長井市				R2	策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	策定済み、タイムラインを踏まえた訓練の実施を検討	
	天童市				R2	設定済み、図上訓練を実施(9/28)	適宜見直し、図上訓練を実施予定	
	東根市				R2	10/14(日) H30年度総合防災訓練実施(震災及び風水害を想定)	図上訓練を実施予定(11/12)	
	南陽市				R2	5月20日の水害対応総合訓練において、タイムラインを検証しながら市長も参加した市民一斉避難訓練を実施	5月19日の水害対応総合訓練において、タイムラインを検証しながら市長も参加した市民一斉避難訓練を実施	
	山辺町				R2	台風により町総合防災訓練が中止となったため未実施、直轄沿川全市町(16市町)で策定	町総合防災訓練を実施、直轄沿川全市町(16市町)で策定	
	中山町				R2	直轄沿川全市町(16市町)で策定済み		
	河北町				R2	平成30年10月28日に実施	毎年10月第4日曜日に総合防災訓練を実施予定(10/27)	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	町総合防災訓練の実施(9月30日実施)	町総合防災訓練の実施(9月1日予定)	
	大江町				R2	町総合防災訓練の実施(10/14)	町総合防災訓練の実施(10月予定)	
	高畠町				R2	町総合防災訓練の実施(9月・台風により中止)	町総合防災訓練の実施(9月)	
	川西町				R2	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施	タイムラインに基づく首長参加の訓練実施	
	小国町				R2	町総合防災訓練の実施(中止)	町総合防災訓練の実施	

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	白鷹町				R2	町総合防災訓練(10.14)において訓練実施済	町総合防災訓練(10.20)において訓練実施予定	町総合防災訓練(10.20)において訓練実施予定
	飯豊町				R2	10/14の町防災訓練で実施	10月の町防災訓練で実施	
気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のし易さをサポート)			○		R2			
			気象台		R2			
ホットラインによる確実な気象、水象情報の伝達と助言及び活用	○	○	○	○	R2		電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
		県			R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施(H30年度実績:月布川で1回)	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
			気象台		R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
				東北地整	R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	山形市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	米沢市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	同左
	寒河江市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	上山市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	村山市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	長井市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	天童市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	東根市				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	南陽市				R2	5月20日の水害対応総合訓練で、山形河川国道事務所長と市長がTV電話によるホットライン訓練を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	山辺町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	中山町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	河北町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	西川町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	朝日町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	大江町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	高畠町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	川西町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	小国町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
	白鷹町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施
	飯豊町				R2	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	電話、携帯メールによる首長、防災担当者への確実な伝達を実施	
水災害の防災知識の普及、防災教育の推進	○	○	○	○	R2			
		県			R2	霞城学園高等学校生涯学習、産業技術短期大学で防災に関する講義を実施	風水害に関する安全教育の実施など防災意識向上の活動を実施予定	
			気象台		R2	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施		
				東北地整	R2	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施		
	山形市				R2	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示の実施、地域における防災出前講座の実施	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	出前講座やイベント等において災害学習支援等を実施	引き続き実施	
	上山市				R2	出前講座等で実施	出前講座等で実施	出前講座等で実施
	村山市				R2	出前講座による啓蒙	出前講座による啓蒙	
	長井市				R2	出前講座による啓蒙を実施	出前講座による啓蒙を実施	
	天童市				R2	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙を実施	出前講座により、自主防災会・学校等への啓蒙推進	
	東根市				R2	各地区自主防災会等に対する出前講座を実施(19件実施)	各地区自主防災会等に対する出前講座を実施、防災講演会を開催	
	南陽市				R2		防災訓練、講演会等の支援、小学生への防災教育の実施	
	山辺町				R2	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	
	中山町				R2	町防災訓練等を通じての、普及・啓蒙実施	防災訓練及び自主防災組織活動を通じての普及・啓蒙実施	防災訓練及び自主防災組織活動を通じての普及・啓蒙実施

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	河北町				R2	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等	各地区で独自で開催している防災訓練での講話等	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	自主防災組織や地区における防災訓練や講演会等の支援(指導、講師派遣等)	
	大江町				R2	町総合防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓発	町総合防災訓練の実施、自主防災組織活動等での啓発	
	高島町				R2	集落や自主防災組織への出前講座の実施・水防訓練の実施	集落や自主防災組織への出前講座の実施・水防訓練の実施	
	川西町				R2	出前講座を実施	出前講座を実施	
	小国町				R2	町総合防災訓練において水防訓練の実施	町総合防災訓練において水防訓練の実施	
	白鷹町				R2	小学5年生を対象にした出前講座による啓発	小学5年生を対象にした出前講座による啓発	出前講座による啓蒙
	飯豊町				R2	飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業や、県の出前講座で実施	飯豊町自主防災組織連絡協議会の事業として県防災アドバイザーによる研修会を実施	
羽越水害から50年を契機とした啓蒙活動の実施	○	○	○	○	R2			
		県			R2			
			気象台		R2			
				東北地整	R2			
	山形市				R2	市役所エントランスホールにおける水害パネル展示で、羽越水害に関連のあるパネルを展示する	パネル展による啓蒙活動	
	米沢市				R2		羽越水害を後世に伝えるため被災した地元が石碑を建立するにあたり、市から地元団体へ対し建設費の一部を助成する予定	同左
	寒河江市				R2	水災害の防災知識の普及・啓発		
	上山市				R2			
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	天童市				R2	出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓発を実施	出前講座により、自主防災会・学校等への普及・啓発推進	
	東根市				R2		出前講座により、自主防災会等への普及・啓発推進	
	南陽市				R2			
	山辺町				R2			
	中山町				R2	水災害の防災知識の普及・啓発		
	河北町				R2			
	西川町				R2			
	朝日町				R2			
	大江町				R2			
	高島町				R2			
	川西町				R2	パネル活用による啓蒙活動	パネル活用による啓蒙活動	
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力		
	飯豊町				R2	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力	山形河川国道事務所が実施する各種事業への協力	
プッシュ型の洪水予報等の情報発信		○		○	R2			
		県			R2	洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信	洪水予報・水防警報において、メール・FAX配信、電話確認により情報を発信	
				東北地整	R2	洪水予報・水防警報で、メール配信、電話確認により情報を発信、プッシュ型配信(5/1)		

②洪水氾濫による被害の軽減対策、避難時間の確保のための水防活動の強化								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
水防団との連絡体制及び近隣の水防団間の連絡体制の確保・伝達訓練の実施	○				R2			
	山形市				R2	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認	山形市水防訓練を実施し連絡体制を確認	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	近隣の水防団との連絡体制を強化		
	上山市				R2	関連の訓練・講座等で連絡体制確認	関連の訓練・講座等で連絡体制確認	関連の訓練・講座等で連絡体制確認
	村山市				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	
	長井市				R2			



具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	天童市				R2	消防団の情報連絡網の活用を実施、水防訓練を実施し連絡体制を確認	消防団の連絡網の活用	
	東根市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)		
	南陽市				R2	5月20日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施	5月19日の水害対応総合訓練(水防訓練)時に伝達訓練を実施	
	山辺町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統、近隣水防団との連絡体制は今後検討	消防団と同組織のため同じ連絡系統、近隣水防団との連絡体制は今後検討	
	中山町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	河北町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統		
	西川町				R2			
	朝日町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統 通信機器による伝達訓練実施(6月)	消防団と同組織のため同じ連絡系統	
	大江町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10/14)	消防団と同組織のため同じ連絡系統、総合防災訓練時に水防及び伝達訓練を実施(10月予定)	
	高島町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	
	川西町				R2	近隣水防団との連絡体制の確保	近隣水防団との連絡体制の確保	
	小国町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	
	白鷹町				R2	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統	消防団と同組織のため同じ連絡系統
	飯豊町				R2	10月の町防災訓練で実施	10月の町防災訓練で実施	
重要水防箇所の合同巡視・共同点検	○	○		○	R2		出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
		県			R2	直轄の合同巡視に合わせて県管理河川の重要水防箇所の点検を実施	直轄の合同巡視に合わせて県管理河川の重要水防箇所の点検を実施	
				東北地整	R2	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25.6/5.6/6.6/8)	出水期前に重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	山形市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	米沢市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25、7/9)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	同左
	寒河江市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	上市市				R2	重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	村山市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	長井市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/8)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	天童市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	東根市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	南陽市				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/26)	
	山辺町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	中山町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/5)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	河北町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/6)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	西川町				R2		出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	朝日町				R2		出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	大江町				R2		出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	高島町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	川西町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(5/25)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	小国町				R2	重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(8/1荒川上流)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
	白鷹町				R2	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施(6/8)	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施
	飯豊町				R2	出水期前に国・県・消防と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	出水期前に国・県と合同で重要水防箇所合同巡視、共同点検を実施	
関係機関が連携した実働水防訓練の実施	○	○	○	○	R2			
		県			R2	5月27日に開催された最上川総合水防演習に参加		
			気象台		R2			
				東北地整	R2			
	山形市				R2	水防訓練を実施(6/24)	水防訓練を実施予定(6/23)	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	協議会の訓練に参加、水防工法訓練を実施 5月20日水防隊による水防工法訓練を実施		
	上市市				R2	出水期前に「水防工法訓練」を実施(5/27)	出水期前に「水防工法訓練」を実施(5/26)	出水期前に「水防工法訓練」を実施(5/26)

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	村山市				R2	水防訓練を実施(4/15)	水防訓練を実施	
	長井市				R2	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(9/30)	市総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/27)	
	天童市				R2	水防訓練を実施(5/27)	隔年(R2年度)で水防訓練を実施予定	
	東根市				R2	東根市総合防災訓練時実施予定(10/14)		
	南陽市				R2	水害対応総合訓練(水防訓練)を実施(5/20)	水害対応総合訓練(水防訓練)を実施(5/19)	
	山辺町				R2	台風により町総合防災訓練が中止となったため未実施。	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定	
	中山町				R2	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	
	河北町				R2	平成30年8月26日に実施	毎年8月4日曜日に水防訓練を実施予定(8/18)	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	訓練の実施(9月30日実施)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(9/1)	
	大江町				R2	町総合防災訓練時で水防訓練を実施(10/14)	町総合防災訓練時で水防訓練を実施(10月予定)	
	高畠町				R2	水防訓練を実施(6/24)	水防訓練を実施(6月)	
	川西町				R2	水防訓練を実施(6/24)	水防訓練を実施(6/23予定)	
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	町総合防災訓練時に水防訓練を実施(10/14)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/20)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/20)
	飯豊町				R2	町総合防災訓練時に水防訓練を実施(10/14)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(10/14)	
水防協力団体の募集・指定	○				R2			
	山形市				R2	地震・風水害・その他災害における災害協定を締結(県建設業協会山形支部、山形市建設同友会、県解体工事協会、日本造園建設業協会山形県支部、山形市公共測量業務委員会)	地震・風水害・その他災害における災害協定を締結(県建設業協会山形支部、山形市建設同友会、県解体工事協会、日本造園建設業協会山形県支部、山形市公共測量業務委員会)	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	寒河江市建設クラブと協定済		
	上市市				R2	訓練・講座等で呼び掛け	訓練・講座等で呼び掛け	訓練・講座等で呼び掛け
	村山市				R2	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	
	長井市				R2			
	天童市				R2	建設業同友会との協力体制を構築	建設業同友会との協力体制確認	
	東根市				R2			
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	
	中山町				R2	実施を今後検討	実施を検討	
	河北町				R2	協力事業所・関係団体と協定		
	西川町				R2			
	朝日町				R2	町建設業組合との協定締結(H20年度)	町建設業組合との協定締結(H20年度)	
	大江町				R2	町建設クラブとの協定締結済(H21年度)	町建設クラブとの協定締結済(H21年度)	
	高畠町				R2	高畠町建設クラブとの災害協定締結	高畠町建設クラブとの災害協定締結	
	川西町				R2	水防協力団体募集推進	水防協力団体募集推進	
	小国町				R2	町建設業組合との協定締結(H27年度)	町建設業組合との協定締結(H27年度)	
	白鷹町				R2	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討	地域の建設業者も組み込んだ水防支援体制の検討
	飯豊町				R2			
時代に即した水防工法の検討、水防技術伝承のための講座	○	○		○	R2			
		県			R2	5月27日に開催された最上川総合水防演習に参加	水防技術講習会に参加者を推薦	
				東北地整	R2			
	山形市				R2	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る	毎年、山形市水防訓練を実施し水防技術の伝承を図る	
	米沢市				R2			
	寒河江市				R2	水防隊による水防工法訓練を実施		
	上市市				R2	「水防工法訓練」に技術講習を実施	「水防工法訓練」に技術講習を実施	「水防工法訓練」に技術講習を実施

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
	村山市				R2			
	長井市				R2			
	天童市				R2	水防訓練を通して教育を実施	隔年で行う水防訓練を通して教育を行っていく	
	東根市				R2			
	南陽市				R2			
	山辺町				R2	効率化の情報収集、台風により町総合防災訓練が中止となったため水防訓練未実施	効率化の情報収集、町総合防災訓練時の水防訓練で実践	
	中山町				R2	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	町防災訓練はどの災害を想定するか検討中のため実施は未定	
	河北町				R2	平成30年8月26日に水防訓練にて実施	毎年8月4日曜日に水防訓練で実践	
	西川町				R2			
	朝日町				R2	防災訓練で実施予定(9月30日実施)	町総合防災訓練時に水防訓練を実施予定(9/1)	
	大江町				R2	町総合防災訓練時の水防訓練で実施(10/14)	町総合防災訓練時の水防訓練で実施(10月予定)	
	高畠町				R2	水防訓練を実施(6月)	水防訓練を実施(6月)	
	川西町				R2			
	小国町				R2			
	白鷹町				R2	春季消防演習(6月3日)、町総合防災訓練(10月14日)において実施	春季消防演習(6月2日)、町総合防災訓練(10月20日)において実施予定	春季消防演習(6月2日)、町総合防災訓練(10月20日)において実施予定
	飯豊町				R2	飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施	飯豊町総合防災訓練時に水防工法訓練を実施予定	

③一刻も早い生活再建、及び社会経済の回復のための排水活動の取組み								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
排水施設等の情報共有、大規模水害を想定した排水計画(案)を作成	○	○		○	R2			
		県			R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
				東北地整	R2	基礎資料の作成、排水計画(案)のたたき台作成	基礎資料の作成、排水計画(案)のたたき台作成	
	山形市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	米沢市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	同左
	寒河江市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	上山市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	村山市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	長井市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	天童市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	東根市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	南陽市				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	山辺町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	中山町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	河北町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	西川町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	朝日町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	大江町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	高畠町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	川西町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	小国町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	
	白鷹町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力
	飯豊町				R2	流域の全体計画策定への協力	流域の全体計画策定への協力	

具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	○	○		○	R2			
		県			R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
				東北地整	R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	山形市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	米沢市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	同左
	寒河江市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	上山市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	村山市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	長井市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	天童市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力 出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施	協議会としての排水訓練実施に向けての協力 出水期前の市排水ポンプ車の操作訓練を実施予定	
	東根市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	南陽市				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	山辺町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	中山町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	河北町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	西川町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	朝日町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	大江町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	高畠町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	川西町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	小国町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	
	白鷹町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力
	飯豊町				R2	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	協議会としての排水訓練実施に向けての協力	

④その他								
具体的な取組	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30年度 取組内容	R1年度 取組目標	R1年度 取組内容
災害復旧初期支援・災害復旧事業担当職員研修会の実施	○	○			R2			
		県			R2	6月に災害復旧事業担当職員研修会を開催。また、1月に「美しい山河を守る災害復旧基本方針」改定の説明会を実施	災害復旧事業担当職員研修会を開催予定	
水防演習・ロールプレイングの実施、人材不足を補うための育成・支援体制の強化	○	○		○	R2			
		県			R2	最上川上流危機管理演習への参加	最上川上流危機管理演習への参加を予定	
				東北地整	R2			