

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7年 1月29日
契 約 業 者 名	陸奥テックコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市野田町7丁目13-12
業 務 の 名 称	好間三和地区路線測量業務
業 務 場 所	磐城国道事務所管内
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 水準点測量 1式 UAVレーザ測量 1式 補足測量 1式 路線測量 1式
履 行 期 間 (自)	令和 6年 7月26日
履 行 期 間 (至)	令和 7年 3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,435,000円 (税込み)
変 更 金 額	+11,110,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	39,545,000円 (税込み)

変 更 理 由	・現地調査の結果、基準点測量・水準点測量・UAVレーザ測量・路線測量・補足測量について数量に増減及び増工が生じた。
------------------	--