

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 3日
契約業者名	(株) 近代設計 福島営業所
契約業者の住所	福島県福島市置賜町1-29
業務の名称	いわき地区交通対策設計業務
業務場所	磐城国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	地質調査の結果、炭鉱跡が発見された事から、新たに空洞調査を追加。 延長 L=240m (80m×3測線) 空洞調査 (観測、測線設定) 計画・準備、現地踏査資料検討、データ処理・解析、報告書作成
履行期間 (自)	令和 6年 8月27日
履行期間 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	15,543,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,940,000円 (税込み)
変更後の契約金額	21,483,000円 (税込み)

変 更 理 由

好間地区において、炭鉱跡が発見されたことから、炭鉱跡（空洞位置）を把握するため空洞調査を追加した。