

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 復建技術コンサルタント 福島支店
契 約 業 者 の 住 所	福島県郡山駅前二丁目 1 2 番 2 号
業 務 の 名 称	磐城国道管内橋梁補修設計業務
業 務 場 所	磐城国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修設計 1式 増 (宮田川橋・宮田川橋側道橋・浅見川橋側道橋)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 9 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 0 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路パトロールにおいて経年劣化が確認され、緊急的な対応および補修が必要であったため、早急に対応が可能な当該設計業務において設計を行った。