

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 三和技術コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山形県村山市楯岡二日町7-21
業 務 の 名 称	勿来地区地盤変動影響調査等業務
業 務 場 所	福島県いわき市勿来町四沢 地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	21,362,000円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	21,362,000円 (税込み)
変 更 理 由	業務中止に伴う工期延長のため