

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月17日
契約業者名	いわき電気工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平字五色町3
工事の名称	平管内道路照明等維持補修工事
工事場所	茨城県北茨城市平潟町～福島県いわき市久之浜町末続 地内 福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	変更なし
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	42,570,000円(税込み)
変更金額	+ 682,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,252,000円(税込み)
変更理由	「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更