

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	旭電設工業(株)
契約業者の住所	福島県相馬市塚ノ町2-5-1
工事の名称	原町管内道路照明等維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埒木崎 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	交通量観測装置(新地)の更新
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月 31日
変更前の契約金額	43,351,000円(税込み)
変更金額	+ 8,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,151,000円(税込み)
変更理由	令和6年3月に発生した倒木により交通量観測装置(新地)が倒壊しており、更新が必要なため。