

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	三友電設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県郡山市喜久田町御 1 - 9 5 - 1
工 事 の 名 称	磐城管内トンネル照明設備工事
工 事 場 所	福島県いわき市久之浜町末続 地内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期変更 当初 令和 6 年 9 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 3 月 1 4 日 変更 令和 6 年 9 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 6 月 2 4 日
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部一時中止の再開による

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 4 日
契 約 業 者 名	三友電設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県郡山市喜久田町御 1 - 9 5 - 1
工 事 の 名 称	磐城管内トンネル照明設備工事
工 事 場 所	福島県いわき市久之浜町末続 地内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期変更 当初 令和 6 年 9 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 3 月 1 4 日 変更 令和 6 年 9 月 1 9 日 ~ 令和 7 年 6 月 2 4 日
工 期 (自)	令和 6 年 9 月 1 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 6 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 6 , 0 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部一時中止の再開による