

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	日特建設(株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区富沢南1-18-8
工事の名称	平管内法面防災工事
工事場所	福島県いわき市常磐松久須根町滝ノ作~久之浜町末続 地内 福島県いわき市好間町大利井田木~小川崎 地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	なし
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 7年12月12日
変更前の契約金額	164,230,000円(税込み)
変更金額	+ 913,000円(税込み)
変更後の契約金額	165,143,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づく請負代金額の変更