

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	株式会社遠藤店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県大崎市鳴子温泉字中野 1 8 - 2
工 事 の 名 称	鳴子ダム維持工事
工 事 場 所	宮城県石巻市前谷地字御蔵場 地内 ～ 大崎市鳴子温泉鬼首字轟 地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 1 式 流木及び塵芥処理 1 式 高水敷伐採工 1 式 除草工 1 式 清掃工 1 式 応急処理工 1 式 除雪工 1 式 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 3 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	出水後の堆積土砂、流木塵芥による掘削工、流木及び塵芥処理、応急処理工の数量変更。 現地精査による高水敷伐採工、除草工、清掃工、構造物撤去工の数量変更。 除雪工の数量変更。