

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	株式会社三協技術
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区国分町3-8-14
業務の名称	鳴子ダム貯水池堆砂等測量
業務場所	宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕 ~ 鳴子温泉鬼首字轟 地内
業種区分	測量
業務概要  (変更した内容について記述する)	河川定期横断測量 1式 貯水池堆砂測量 1式
履行期間 (自)	令和 6年10月 8日
履行期間 (至)	令和 7年 3月14日
変更前の契約金額	15,774,000円 (税込み)
変更金額	+ 528,000円 (税込み)
変更後の契約金額	16,302,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、河川横断測量の測量幅に相違があったため、平均測量幅を変更する。</li><li>・現地精査の結果、河川横断測量個所の水深に相違があったため、河川深淺測量を追加する。</li><li>・現地精査の結果、ナローマルチビーム深淺測量面積に相違があったため、ナローマルチビーム及びデータ解析の面積を変更する。</li></ul>