

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 3 日
契 約 業 者 名	新興電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	岩手県盛岡市青山 3 - 1 5 - 1
工 事 の 名 称	二戸裁判所 (2 4) 電気設備工事
工 事 場 所	岩手県二戸市石切所字荷渡 2 2 - 1 4、2 2 - 1 5
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要	
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 2 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 1, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 1, 3 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	対象工事の工事一時中止により、当該工事の履行ができなかったため一時中止を行ったが、対象工事が再開したため中止した期間の履行期間を延伸するものである。