


(仮称)浅川トンネル下り線 全長:1,767m



掘削 89.7m (進捗率 5.5%)
覆工 0m (進捗率 0.0%)

掘削 0m (進捗率 0.0%)
覆工 0m (進捗率 0.0%)



起点側 (支保工建て込み)



終点側 (薬液注入工)