




国東整企画第6号
国東整港管第5号
平成26年4月25日

山形県知事
吉村 美栄子 殿

国土交通省
東北地方整備局長
小池 剛



直轄事業の事業計画等（山形県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成26年度事業計画等のうち、山形県関連分について、別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全般）企画部 企画課 企画第一係
（河川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道路）道路部 道路計画第一課 計画第一係
（港湾）港湾空港部 港湾管理課 管理係

平成26年度当初 山形県における事業計画総括表

(単位:千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	7,706,164	1,865,487
道路関係	31,255,000	5,748,541
公園関係		
港湾関係	2,092,000	757,304
空港関係		
合計	41,053,164	8,371,332

(注)端数処理の関係上、合計と一致しない場合がある。

平成26年度当初 山形県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附带工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			1,844,270	758,739	238,000	50,746	235,000	0	32,505	3,159,260	812,857			
河川改修費			1,486,000	702,158	238,000	48,446	235,000	0	30,396	2,740,000	621,066			
一般河川改修事業			1,386,000	691,658	238,000	42,146	235,000	0	30,196	2,623,000	594,546			
最上川下流	直轄管理区間 L=37.16km(最上川築堤・護岸他)	最上川水系 2,673*	170,000	65,469	0	4,348	0	0	6,183	246,000	55,760	大川渡地区：浸透対策 L=170m(平成28年度完成予定) 等	<事業展開>* 最上川水系 平成27年度：約 50億円 平成28年度：約 60億円 平成29年度：約 65億円	
最上川中流	直轄管理区間 L=101.4km(最上川築堤・護岸他)	最上川水系 2,673*	89,000	160,109	4,000	7,400	130,000	0	1,491	392,000	88,853	血島地区：築堤 L=100m、揚水機場1式 等	<事業展開>* 最上川水系 平成27年度：約 50億円 平成28年度：約 60億円 平成29年度：約 65億円	
最上川上流	直轄管理区間 L=145.215km(最上川築堤・護岸他)	最上川水系 2,673*	627,000	388,600	230,000	26,000	105,000	0	18,400	1,395,000	316,200	飯塚地区：橋梁上郷工1式(平成28年度完成予定) 血沼地区：浸透対策 L=270m(平成28年度完成予定) 長島地区：用地 A=1.2ha(平成29年度完成予定) 吉野川地区：用地 A=3.8ha(平成29年度完成予定) 置賜白川右岸地区：築堤 L=900m、樋管N=2基(平成26年度完成予定) 等	<事業展開>* 最上川水系 平成27年度：約 50億円 平成28年度：約 60億円 平成29年度：約 65億円	
赤川	直轄管理区間 L=37.5km(赤川築堤・護岸他)	82	500,000	77,480	4,000	4,398	0	0	4,122	590,000	133,733	中流部：河道掘削 V=141千m ³ 、用地 A=0.7ha 等	<事業展開> 赤川水系 平成27年度：約 2億円 平成28年度：約 2億円 平成29年度：約 2億円 平成30年度：約 2億円	
特定構造物改築事業			100,000	10,500	0	6,300	0	0	200	117,000	26,520			
最上川上流	大旦川排水機場改築	24	100,000	10,500	0	6,300	0	0	200	117,000	26,520	大旦川排水機場：旧施設撤去1式 等(平成26年度完成予定)		
清流雪用水導入事業費			195,000	10,000	0	2,000	0	0	1,000	208,000	104,000			
最上川中流	岩ヶ袋地区(取水施設、導水路 L=3,500m等)	13	195,000	10,000	0	2,000	0	0	1,000	208,000	104,000	岩ヶ袋地区：導水路 L=350m 等(平成27年度完成予定)	<事業展開> 最上川清流雪 平成27年度：約 1億円	
河川工作物関連応急対策事業費			64,970	0	0	30	0	0	260	65,260	14,791			
最上川中流	直轄管理区間 L=101.4km 樋門・樋管等 2箇所	0.7	59,970	0	0	30	0	0	170	60,170	13,638	海谷第2排水樋管空洞化対策、本合海排水樋管空洞化対策		
最上川上流	直轄管理区間 L=145.2km 樋門・樋管等 1箇所	0.06	5,000	0	0	0	0	0	90	5,090	1,153	置賜野川導水樋管ゲート改善		
総合水系環境整備事業費			98,300	46,581	0	270	0	0	849	146,000	73,000			
最上川水系	直轄管理区間 L=283.8km (水辺整備)	50	98,300	7,181	0	270	0	0	249	106,000	53,000	長井地区：堤防階段 N=1箇所、坂路工 N=1箇所(平成26年度完成予定) 須川：管理用通路 L=400m、低水護岸 N=1箇所 等	<事業展開> 最上川水系 平成27年度：1億円未満 平成28年度：1億円未満	
赤川水系	直轄管理区間 L=37.5km (自然再生、水辺整備)	17	0	39,400	0	0	0	0	600	40,000	20,000	三川町：調査検討1式 等	<事業展開> 赤川水系 平成27年度：1億円未満 平成28年度：1億円未満	

平成26年度当初 山形県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附带工事費	事業委託費	事業車両費					
砂防事業			2,622.610	1,543.950	67.850	82.709	0	0	22.881	4,340.000	983.731			
砂防事業費			2,131.449	934.950	65.850	69.761	0	0	16.990	3,219.000	729.639			
最上川水系	立谷沢川、角川、銅山川、妻河江川、桂川流域面積 A=1.061km ²	814	1,487.288	822.950	51.550	58.017	0	0	15.195	2,435.000	551.933	東大沢砂防堰堤(平成27年度完成予定)、鍋嶽沢砂防堰堤(平成26年度完成予定)、奥屋沢砂防堰堤(平成30年度完成予定)、奥附砂防堰堤(平成28年度完成予定)、東ノ沢砂防堰堤群(平成26年度完成予定)、鎌苅沢砂防堰堤(平成27年度完成予定)、ミサガ沢砂防堰堤(平成29年度完成予定)、コヤブ沢砂防堰堤(平成28年度完成)、水上沢第2砂防堰堤(平成29年度完成)、滝沢第7砂防堰堤(平成29年度完成予定)、滝沢第8砂防堰堤(平成29年度完成予定)、立谷沢川堤流保全工(平成26年度完成予定)、松沢第3砂防堰堤(平成28年度完成予定)、肘折山腹工(平成27年度完成予定)、砂防設備設計、用地取得 9.1ha 等		
赤川水系	赤川 流域面積 A=550km ²	245	636.891	110,000	13,800	10,540	0	0	1,769	773,000	175,213	東大島川砂防堰堤(平成28年度完成予定)、早田川第1砂防堰堤(平成27年度完成予定)、石釜沢砂防堰堤(平成30年度完成予定)、岩菅沢砂防堰堤群(平成28年度完成予定)、八釜沢砂防堰堤(平成26年度完成予定)、砂防設備設計、用地取得 6.1ha 等		
阿武隈川水系	松川(姥湯地区) 流域面積 A=91km ²	366	7,270	2,000	500	1,204	0	0	26	11,000	2,493	姥湯床園工(平成26年度完成予定)、前川第3砂防堰堤、砂防設備設計 等		
地すべり対策事業費			491,161	609,000	2,000	12,948	0	0	5,891	1,121,000	254,092			
豊牧地区	地すべり防止区域面積 A=594ha	185	84,779	78,000	1,000	7,000	0	0	1,221	172,000	38,986	集水井工、用地取得 0.2ha 等 (平成26年度完成予定)		
月山地区	地すべり防止区域面積 A=430ha	246	406,382	531,000	1,000	5,948	0	0	4,670	949,000	215,106	集水井工、砂防設備設計、用地取得 0.05ha 等		
災害復旧事業			195,618	2,092	0	8,984	0	0	210	206,904	68,899			
河川等災害復旧費(河川 25災)			195,618	2,092	0	8,984	0	0	210	206,904	68,899			
最上川	日田地区 L=160m、長崎その1地区 L=30m、長崎その2地区 L=150m、長崎その3地区 L=90m、平塩地区 L=210m、清延地区 L=50m、清水地区 L=41.5m、毒沢地区 L=57m、芦沢地区 L=18m、庭月地区 L=52m、上台地区 L=77m、遊楯部地区 L=50m、榎木地区 L=100m、成興野地区 L=90m	11.9	195,618	2,092	0	8,984	0	0	210	206,904	68,899	日田地区護岸 L=12m、長崎その1地区護岸 L=2m、長崎その2地区護岸 L=11m、長崎その3地区護岸 L=7m、平塩地区護岸 L=15m、清延地区護岸 L=4m、清水地区護岸 L=3.5m、毒沢地区護岸 L=5m、芦沢地区護岸 L=1m、庭月地区護岸 L=4m、上台地区護岸 L=6m、遊楯部地区欠板工 L=25m、榎木地区欠板工 L=50m、成興野地区根固工 L=45m (平成26年度完成予定)		
合 計			4,662,498	2,304,781	305,850	142,439	235,000	0	55,596	7,706,164	1,865,487			

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
 複数期間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成27年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨として記載しています。
 平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。
 全体事業費及び事業展開(平成27年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。
 *：一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の特定構造物改修事業の予算額を含んでいます。

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
日本海沿岸東北 自動車道	酒田みなと～遊佐	L=12.0km	310	1,490,000	300,000	500,000	10,000	0	0	2,300,000	299,000	・調査推進:道路詳細設計(菅里～北目地区 延長2.8km) ・用地買収推進:比子～菅里地区 18.0ha ・工事推進:改良工事(藤塚～穂積地区 延長1.5km)、橋梁工事(日向川橋下部工 延長294m)	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約13% 酒田みなとIC～(仮称)遊佐鳥海IC L=12.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
東北中央自動車道	福島～米沢	L=28.0km	1,549	4,375,300	182,000	0	12,700	0	0	4,570,000	594,100	・調査推進:道路・構造物設計 ・工事推進:トンネル工事(菓子トンネル 延長8,972m)、改良・舗装工事(刈安～芳世地区 延長6.0km)	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率及び残事業費の内訳は、福島県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約65% (仮称)福島JCT～(仮称)米沢IC L=28.0km(2/4) 平成29年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約85億円 H28:約85億円 H29:約45億円
東北中央自動車道	米沢～米沢北	L=9.0km	334	3,486,000	100,000	300,000	4,000	10,000	0	3,900,000	507,000	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:中田地区 0.4ha ・工事推進:改良工事(万世地区 延長0.7km、金谷地区 延長0.9km、上郷地区 延長2.0km、中田地区 延長0.4km)、橋梁工事(万世高架橋上部工 延長336m、米沢大橋上部工 延長447.5m、中田高架橋上部工 延長69.5m、下小瀬橋上部工 延長23.3m)	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約60% (仮称)米沢IC～米沢北IC L=9.0km(2/4) 平成29年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約40億円 H28:約40億円 H29:約20億円
東北中央自動車道	東根～尾花沢	L=23.0km	745	7,333,500	305,000	100,000	11,500	50,000	0	7,800,000	1,014,000	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:東根地区 0.02ha、村山地区 1.2ha ・工事推進:改良工事(尾花沢地区 延長2.0km、村山地区 延長6.5km、東根地区 延長2.0km、大石田地区 延長1.0km)、橋梁工事(西郷高架橋下部工 延長1,014m、村山野川橋上部工 延長63.7m、蒙の下こ道橋上部工 延長30.8m、白水川橋上部工 延長68.6m、西郷高架橋上部工 延長1,014m、高玉こ道橋下部工 延長23.9m、袖崎こ線橋上部工 延長52.5m)、トンネル工事(村山トンネル 延長396.0m)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約49% (仮称)村山大石田IC～(仮称)尾花沢IC L=5.3km(2/4) 平成29年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約25億円 H28:約25億円 H29:約25億円 東根IC～(仮称)村山大石田IC L=17.7km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	朝日海道路	L=40.8km	1,900	0	250,000	0	0	0	0	250,000	56,667	調査推進:測量、地質調査、道路・橋梁予備設計、用地測量・調査 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率の内訳は、新潟県区間を含む 用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道7号	遊佐象潟道路	L=17.9km	520	0	250,000	0	0	0	0	250,000	56,667	調査推進:測量、地質調査、道路・橋梁予備設計、用地測量・調査 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率の内訳は、秋田県区間を含む 用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% (仮称)遊佐鳥海IC～(仮称)象潟IC L=17.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道13号	尾花沢新庄道路	L=18.2km	900	523,800	5,000	0	200	0	0	529,000	119,907	調査推進:道路・構造物設計 ・工事推進:橋梁工事(野黒沢高架橋床版工 延長598m)、改良・舗装工事(野黒沢地区 延長2.5km) 用地進捗率:100% 事業進捗率:約83% (仮称)尾花沢IC～野黒沢IC L=4.0km(2/4) 平成26年度開通予定	
国道13号	泉田道路	L=8.2km	190	265,000	132,000	430,000	3,000	0	0	830,000	188,133	調査推進:道路・構造物詳細設計、用地調査 ・用地買収推進:十日町地区 7.0ha ・工事着手:改良工事(十日町地区 延長0.5km) 用地進捗率:0% 事業進捗率:約4% (仮称)新庄北IC～新庄市大字昭和 L=8.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道47号	新庄古口道路	L=10.6km	430	1,779,400	61,000	27,100	3,500	10,000	0	1,881,000	426,360	調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:戸沢地区 0.2ha ・工事推進:橋梁工事(古口大橋上・下部工 延長570m、福宮二道橋上部工 延長57.6m、鮭川橋下部工 延長215.9m、津谷二線橋下部工 延長42.0m、改良工事(福宮地区 延長2.5km、升形地区 延長1.0km、岩清水地区 延長1.5km、戸沢地区 延長1.0km) 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約34% 新庄市本合海～新庄市升形 L=2.4km(2/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約15億円 最上郡戸沢村津谷～最上郡戸沢村古口 L=2.2km(2/4) 平成29年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約1億円 H28:約1億円 H29:約1億円 新庄市升形～最上郡戸沢村津谷 L=6.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道47号	高屋道路	L=3.4km	132	421,400	34,000	8,100	1,500	0	0	465,000	105,400	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:高屋地区 0.3ha、猪ノ鼻地区 0.1ha ・工事推進:改良工事(猪ノ鼻地区 延長0.2km)、トンネル工事(猪ノ鼻トンネル 延長2.9km)	用地進捗率:約60% 事業進捗率:約14% 最上郡戸沢村古口 L=3.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道47号	余目酒田道路	L=12.7km	635	2,905,000	130,000	660,000	15,000	0	0	3,710,000	840,933	・調査推進:道路設計 ・用地買収推進:酒田地区 0.25ha ・工事推進:改良工事(大野新田地区 延長1.0km、大町地区 延長1.5km)、橋梁工事(酒田(1)JC橋上部工 延長39m) 舗装工事(大町地区 延長1.0km)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約63% 酒田市新堀～酒田市東町 L=5.9km(2/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約50億円 庄内町廻館～酒田市新堀 L=6.8km(2/4) 平成29年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約30億円 H28:約25億円 H29:約20億円
国道113号	梨郷道路	L=7.2km	188	133,500	46,000	183,000	1,500	0	0	364,000	82,507	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:南陽～長井地区 2.0ha ・工事推進:改良工事(南陽地区 延長1.0km、川西地区 延長1.0km)	用地進捗率:約62% 事業進捗率:約21% 長井市大字今泉～南陽市大字竹原 L=7.2km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道13号	大野目交差点改良	L=1.2km	104	293,900	5,000	5,000	100	0	0	304,000	68,907	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地推進:支障移転補償 ・工事推進:改良・舗装工事(大野目地区 2.0km)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約97% 山形市大野目一丁目～山形市浜崎 L=1.2km(4/4) 平成26年度開通予定

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費					事 業 車両費
国道112号	霞城改良	L=1.3km	259	459,000	180,000	550,000	2,000	0	0	1,191,000	269,960	・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進:城北地区 0.1ha ・工事推進:改良工事(城北地区 延長0.4km)、橋梁工 事(昭和橋 延長18.0m)	用地進捗率:約94% 事業進捗率:約75% 山形市旅籠町一丁目～山形市城北町一丁目 L=0.9km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向 けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予 定
合 計				23,465,800	1,980,000	2,763,200	65,000	70,000	0	28,344,000	4,629,541	残事業費:約2.861億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	山形7号交差点改良等	—	—	312,000	82,000	158,000	0	0	0	552,000	184,000		
	水沢交差点改良	—	—	59,000	0	49,000	0	0	0	108,000		・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	広野地区事故対策	—	—	151,000	22,000	109,000	0	0	0	282,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成28年度完成予定
	東両羽交差点改良	—	—	0	30,000	0	0	0	0	30,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	豊里東交差点改良	—	—	0	30,000	0	0	0	0	30,000		・調査設計	平成27年度完成予定
	女鹿視距改良	—	—	102,000	0	0	0	0	0	102,000		・工事	平成26年度完成予定
国道13号	山形13号交差点改良等	—	—	263,000	85,000	60,000	6,000	0	0	414,000	138,000		
	糠野目歩道整備	—	—	0	29,000	30,000	1,000	0	0	60,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	樽塚歩道整備	—	—	77,000	12,000	30,000	1,000	0	0	120,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	南成沢交差点改良	—	—	98,000	0	0	1,000	0	0	99,000		・工事	平成26年度完成予定
	舟形歩道整備	—	—	0	44,000	0	1,000	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	五日町事故対策	—	—	29,000	0	0	1,000	0	0	30,000		・工事	平成26年度完成予定
泉田交差点改良	—	—	59,000	0	0	1,000	0	0	60,000		・工事	平成26年度完成予定	
国道47号	山形47号交差点改良等	—	—	102,000	58,000	12,000	2,000	0	0	174,000	58,000		
	豊田交差点改良	—	—	0	14,000	12,000	1,000	0	0	27,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	若宮歩道整備	—	—	0	44,000	0	1,000	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	荒鍋交差点改良	—	—	102,000	0	0	0	0	0	102,000		・工事	平成26年度完成予定

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
			内 訳							計			
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道48号	山形48号交差点改良等	—	—	0	59,000	30,000	1,000	0	0	90,000	30,000		
	新田歩道整備	—	—	0	59,000	30,000	1,000	0	0	90,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道112号	山形112号交差点改良等	—	—	164,000	43,000	329,000	4,000	0	0	540,000	180,000		
	楳田東歩道整備	—	—	0	29,000	60,000	1,000	0	0	90,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	元木一丁目交差点改良	—	—	0	14,000	60,000	1,000	0	0	75,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	下条歩道整備	—	—	0	0	209,000	1,000	0	0	210,000		・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	白岩歩道整備	—	—	164,000	0	0	1,000	0	0	165,000		・工事	平成26年度完成予定
国道113号	山形113号交差点改良等	—	—	65,000	132,000	0	4,000	0	0	201,000	67,000		
	小国歩道整備	—	—	0	44,000	0	1,000	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	飯豊歩道整備	—	—	0	44,000	0	1,000	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	梨郷歩道整備	—	—	65,000	0	0	1,000	0	0	66,000		・工事	平成26年度完成予定
	南陽歩道整備	—	—	0	44,000	0	1,000	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	906,000	459,000	589,000	17,000	0	0	1,971,000	657,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道7号	-	-	-	185,500	52,500	0	4,000	0	0	242,000	121,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)	
国道13号	-	-	-	171,600	4,500	0	1,900	0	0	178,000	89,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板、ITS スポット)、情報収集機器(ITV)	
国道47号	-	-	-	114,300	14,700	0	1,000	0	0	130,000	65,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(ITS スポット)、情報収集機器(ITV)	
国道48号	-	-	-	57,800	1,900	0	300	0	0	60,000	30,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	
国道112号	-	-	-	118,600	15,000	0	400	0	0	134,000	67,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	
国道113号	-	-	-	93,600	2,000	0	400	0	0	96,000	48,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)	
合 計			-	741,400	90,600	0	8,000	0	0	840,000	420,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 山形県における事業計画(道路関係[直轄])

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道112号	山形112号電線共同溝			90,000	0	10,000	0	0	0	100,000	42,000		
	┌ 飯田西地区電線共同溝	L=0.7km	5	90,000	0	10,000	0	0	0	100,000		・支障移転補償 ・本体工事	平成26年度完成予定
計				90,000	0	10,000	0	0	0	100,000	42,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 酒田港（港湾管理者：山形県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳										
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費					
酒田港	～外港地区国際物流ターミナル整備事業～													
	本港地区		779											
	防波堤(南)	L=1,000m		<300,000> 403,489	19,838	2,000	6,673	0	0	<300,000> 432,000	<108,600> 156,384	消波ブロック据付985個	平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	北港地区													
	防波堤(北)(第二)	L=1,560m		<340,000> 503,438	33,815	3,000	11,747	0	0	<340,000> 552,000	<123,080> 199,824	上部コンクリート5,977m3 ケーソン製作(海上打継)2函		
	外港地区													
	泊地(-14m)	A=455,000m2		83,456	7,324		1,220	0	0	92,000	33,304	ホップ浚渫40,000m3		
	～北港地区防波堤改良事業～													
	北港地区		248										平成30年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	防波堤(北)(改良)	L=2,000m		436,889	20,979		6,132	0	0	464,000	167,968	消波ブロック製作395個		
	～予防保全事業～													
	本港地区		11										平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	防波堤(南)(改良)	L=78m		86,665	4,115		1,220	0	0	92,000	33,304	消波ブロック製作80個		
	北港地区													
	泊地(-13m)	A=352,000m2		429,083	24,838		6,079	0	0	460,000	166,520	ホップ浚渫160,000m3		
	計			<640,000> 1,943,020	110,909	5,000	33,071	0	0	<640,000> 2,092,000	<231,680> 757,304			

< >書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 地方負担額は平成26年度山形県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.16）で補正済みの金額です。



国北整企画第12号
平成26年 4月25日

山形県知事 吉村 美栄子 殿

国土交通省 北陸地方整備局長
野田 徹



直轄事業の事業計画等（山形県関連分）について

平素から国土交通省直轄事業の推進にあたり、御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局における平成26年度事業計画等のうち、山形県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

(事業計画等は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。)

事務担当：企画部企画課事業調整係

平成26年度 当初予算 山形県における事業計画 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	489,750	111,010
道路関係		
公園関係		
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	489,750	111,010

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 山形県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額								計	地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
砂防事業			309,154	145,787	3,750	28,774	0	0	2,285	489,750 (653,000)	111,010			
砂防事業費			309,154	145,787	3,750	28,774	0	0	2,285	489,750 (653,000)	111,010			
飯豊山系（飯豊）	流域面積 A=1,679km ²	523	309,154	145,787	3,750	28,774	0	0	2,285	489,750 (653,000)	111,010	中ノ俣川砂防堰堤(平成26年度完成予定)、五味沢砂防堰堤群(平成27年度完成予定)、明沢川砂防堰堤改築(平成28年度完成予定)、松岡砂防堰堤群(平成28年度完成予定)、戸沢川砂防堰堤(平成29年度完成予定)、足水川上流砂防堰堤(平成29年度完成予定)、森残川第3号砂防堰堤(平成29年度完成予定)、杉立沢土砂流出対策、荒川上流砂防堰堤改築 砂防設備設計、情報基盤整備、用地補償等		
合 計			309,154	145,787	3,750	28,774	0	0	2,285	489,750	111,010			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。