

## 今後の予定(案)

平成28年12月15日

国土交通省 湯沢河川国道事務所

# 目 次

- (1) 本年度のスケジュール …………… 1
- (2) 運用方法(案)承認までの詳細スケジュール … 2
- (3) 次年度以降のモニタリング等について ……… 3

## 2. 今後の予定

### (1) 本年度のスケジュール

- 本検討は平成26年度末から始まり、2カ年かけて各種試験を行っている。
- 今後は、運用方法(案)の作成を進める予定である。

■ : H28年度試験区    ■ : H27年度試験地  
■ : H28年度試験(追加)

表2 平成28年度 イタドリ対策試験・調査工程表

調査項目	方法	平成28年										平成29年						
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
(1) 除草剤試験	除草剤注入試験		伸長期6/15															
	除草剤塗布試験							開花・結実期8/4										
	追加試験)株で1本だけ注入・塗布試験を実施		新芽期5/2			伸長期9/7、12※												
(2) 除草剤の効果検証調査	植生調査	本年度試験区		試験前:新芽期塗布5/2														
		H27年度試験地				試験前:注入/塗布6/9												
(3) 除草剤残留調査	土壌分析	本年度試験区	事前5/20、当日6/15、1週間後6/24															
		H27年度試験地				試験地B,C 6/24												
	水質分析	本年度試験区	試験前降雨6/13															
		H27年度試験地																
根・茎・葉 除草剤 残留分析	本年度試験区																	
	H27年度試験地																	
(4) 飛来種子捕捉調査	飛来種子捕捉調査		トラップ設置6/29															
委員会開催																		
運用方法(案)作成																		

## 2. 今後の予定

### (2) 運用方法(案)承認までの詳細スケジュール

- 本日のご意見を踏まえた運用方法(素案)を2月上旬までに作成し、委員の皆様へ事前送付・説明を行った後、2月一杯かけて運用方法(素案)の修正を行う。
- 3月上旬に第6回委員会を開催し、各委員のご意見を反映させて修正した運用方法(素案)の内容を確認いただく予定である。

表3 平成28年度 運用方法(案)作成までの流れ

項目	作業内容	平成29年								
		1月			2月			3月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
委員会開催、 運用方法(案)作成	素案作成	■			■			■		
	委員説明	■			■			■		
	委員説明後の修正	■			■			■		
	委員会開催・承認	■			■			■		
	運用方法(案)確定	■			■			■		

委員会前に委員へ事前送付、  
説明・確認

第6回河川堤防植生管理  
検討委員会 開催

運用方法(素案)作成

各委員の指導  
内容の反映

承認予定

委員会意見を踏ま  
えた修正→確定

## 2. 今後の予定

### (3) 次年度以降のフォローアップ等について

- 除草剤による効果の持続性、再繁茂抑制効果を確認するため、次年度においてもフォローアップ調査を実施する計画とする。

表3 モニタリング計画

モニタリング項目	対象	時期
植生調査	H27試験地及びH28試験地	次年度6月

