

# 11月号

## 片倉沢第2

### 砂防道路工事広報

2024.10.28 発行



#### 工事の進捗状況

10月は、準備工及び伐木除根工で発生した枝葉や伐根の処分、管理用道路の掘削及び残土搬出、工事用道路の盛土も行っています。管理用道路は終点側が一部完了しています。工事用道路は概ねの盛土が完了し、仕上げの段階になりました。掘削中は地山の崩落事故のないよう、日々地山の点検を行って作業を進めています。

11月は工事用道路の仕上げ、管理用道路の掘削作業、残土搬出を引き続き行っていきます。また、11月上旬に法面の保護作業にも取りかかっていく予定となっています。行楽シーズンを迎え、交通量も多くなるので、現場の出入口や工事車両運行中の交通災害にも十分配慮し作業を進めていきますので、よろしくお願いいたします。



#### 現場代理人の今月のベストショット

現場事務所から見える夕焼け空



現場事務所前に遊びに来てくれる  
かわいいお客様



コキアがきれいに色づきました！



#### 今後の作業予定

	8月	9月	10月	11月	12月
準備工		■			
管理用・工事用道路		■	■	■	■
掘削			■	■	■
路体盛土			■	■	■
法面整形			■	■	■
植生マット			■	■	■
残土処理			■	■	■
伐木等搬出		■	■	■	■

発注者

国土交通省東北地方整備局 湯沢河川国道事務所  
秋田駒ヶ岳山系砂防出張所

〒014-1201  
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-16  
TEL 0187-46-2681 (代)

受注者



総合建設業  
佐藤建設株式会社

〒014-1201  
仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳地内

片倉沢作業所  
現場代理人 平川槇妙子  
監理技術者 佐々木 忍

