

①洪水を河川内で安全に流す対策 <small>具体なとりくみ</small>					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	備考
馬淵川広域河川改修【馬淵川中流・指定区間】	河川砂防課				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	猿辺川の築堤(左岸)、駅前工区の用地補償を実施	継続実施	猿辺川の築堤(左岸)、駅前工区の用地補償を実施
馬淵川広域河川改修【熊原川】	河川砂防課				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	用地補償を実施、築堤を実施	継続実施	護岸、用地補償を実施
流下能力対策(河道掘削)整備【馬淵川】				青河国	R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	一日市地区河道掘削を実施	継続実施	一日市地区河道掘削を実施
気候変動を考慮した河川整備計画の見直し				青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	継続実施	気候変動を考慮した河川整備計画の見直し検討	継続実施	気候変動を考慮した河川整備計画の見直し検討

②避難行動、水防活動、排水活動に資する基盤等の整備 <small>具体なとりくみ</small>					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
防災行政無線の改良(デジタル化)	三戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施			完了	
	南部町				H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施			完了	
	新郷村				R1(H31)	継続実施	継続実施	完了	継続実施	継続実施			完了	
水防活動を支援するための水防資機材等の配備	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	
	南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	
簡易水位計や量水標、監視カメラの設置	河川砂防課				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	継続実施	水防資機材配備状況の確認・補充	
	南部町				H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施			完了	
	河川砂防課				R1(H31)	継続実施	完了	継続実施	完了	完了			完了	
浸水時における災害対応を継続するための施設内の設備拡充	八戸市				H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施			完了	
	南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施			完了	
土砂災害、感染症、浸水対策を踏まえた避難所の再確認	八戸市				R3	継続実施	継続実施	継続実施	着手	継続実施	避難所の再確認を実施	継続実施	避難所の再確認を実施	
	三戸町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	継続実施	避難所の再確認を実施	継続実施	避難所の再確認を実施	
	南部町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	継続実施	令和3年度に引き続き、指定避難所の追加・見直しを実施 感染症に配慮した避難所レイアウトの検討	継続実施	指定避難所の見直し等を実施	
	五戸町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	
	田子町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	
	新郷村				R4年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	避難所の再確認を実施	継続実施	随時実施	
高台等の緊急避難場所の整備の検討	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	必要に応じて検討(時期未定)		必要に応じて検討(時期未定)	
	新郷村				R4年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	必要に応じて検討(時期未定)		未定	
				青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	今後の検討		高台等の緊急避難場所の整備の検討	
市町村庁舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実	三戸町				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定		未定	
	南部町				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定		未定	
排水施設(移動式含む)の増強等	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	現状維持	継続実施	現状維持	
	三戸町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	令和5年度に向けた予算要求	継続実施	配水ポンプの購入	
	南部町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手		継続実施	現状維持	
	五戸町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	未定		未定	
	田子町				R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	実施予定なし		実施予定なし	
	新郷村				R4年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	未定		未定	
災害時においても確実に情報提供が行えるシステムの構築	河川砂防課				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量、河川監視カメラ映像を提供	継続実施	国の予測水位情報の提供により、6時間先の洪水予報を実施	
				青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知	継続実施	川の防災情報の確認方法・活用方法を市町村等へ周知	

③住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からリスクコミュニケーションの取組 <small>具体なとりくみ</small>					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	想定最大規模降雨による浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表	河川砂防課			H29	継続実施	完了				完了			
	まるごとまちごとハザードマップ整備・拡充			青河国	H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了			
		八戸市			R2	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	完了			
		三戸町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	完了			
		南部町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	完了			
		五戸町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	完了			
		田子町			R2	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	完了			
	新郷村			青河国	R3年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	今後の検討		今後の検討	
					R4年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	指定避難所標識及び浸水注意喚起標識の設置	継続実施	指定避難所標識誘導標識及び浸水注意喚起標識の設置	
					R4年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	実施予定なし		実施予定なし	
					R4年度から 順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	着手	着手	未定		未定	

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R4, R5年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
具体なとり組み	市町村	県	気象台	東北地整											
要配慮者利用施設の避難計画の作成及び訓練の促進	八戸市				R3	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	引き続き、施設に対し避難確保計画作成を支援	継続実施	引き続き、施設に対し避難確保計画作成を支援		
	三戸町				R2	目標 着手	継続実施	着手	継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ		
	南部町				R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ		
	五戸町				R2	目標 着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ		
	田子町				R2	目標 着手	継続実施	着手	継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ		
	新郷村				R4	目標 着手	継続実施	着手	継続実施	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ	継続実施	要配慮者リストの作成を継続実施、避難計画、訓練の促進をフォローアップ		
	馬淵川の工業・商業地域全体での水害に備えた避難のあり方について検討を実施	八戸市				R7	目標 実績			-	-		-		
	わかりやすい洪水予報文への改良			気象台		R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜改良	継続実施	適宜改良	
				河川砂防課		H28						完了			
				青河国		R2	目標 継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	指定河川(馬淵川下流)洪水予報の氾濫危険情報をR4.6.13より予測値でも発表	継続実施	指定河川(馬淵川下流)洪水予報の氾濫危険情報を予測値でも発表	
【浸水想定区域図やハザードマップ等の作成・周知等】	共助の仕組みの強化(福祉部局を含む関係機関による避難時の声かけや訓練、地域包括支援センターへのハザードマップ等の掲示)	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	自主防災組織、福祉関係者、消防団等と連携した避難訓練を実施	継続実施	自主防災組織、福祉関係者、消防団等と連携した避難訓練を実施		
		三戸町				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	関係機関との情報共有	継続実施	関係機関との情報共有		
		南部町				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着手	関係機関との情報共有	継続実施	関係機関との情報共有		
		田子町				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	福祉部局と連携	継続実施	福祉部局と連携		
		新郷村				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	避難訓練の実施と防災マップの確認	継続実施	関係機関との情報共有		
	想定最大規模降雨を外力とした浸水想定区域に基づくハザードマップの周知・啓発	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練、講習会等でハザードマップを活用し、随時周知・啓発	継続実施	防災訓練、講習会等でハザードマップを活用し、随時周知・啓発		
		三戸町				R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討		
		南部町				R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	着手	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討		
		五戸町				R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	着手	継続実施	広報、訓練等を通じて新たなハザードマップの内容の周知・啓発の実施	継続実施	広報、訓練等を通じて新たなハザードマップの内容の周知・啓発の実施		
		田子町				R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	着手	継続実施	周知・啓発を実施	継続実施	周知・啓発を実施		
	新郷村				R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	着手	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討	継続実施	ハザードマップを活用した啓発活動を検討			
	河川砂防課				R3年度から順次開始	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応			
浸水想定区域が作成されていない支川等地域への情報提供体制の検討	八戸市				R7				着手	継続実施	今後検討		今後検討		
	三戸町				R3年度から順次開始				着手	継続実施	関係機関との協議継続	継続実施	関係機関との協議継続		
	南部町				R3年度から順次開始				着手		未定		未定		
	五戸町				R3年度から順次開始						未定		未定		
	田子町				R3年度から順次開始						未定		未定		
	新郷村				R4年度から順次開始				着手		未定		未定		
	河川砂防課				R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	その他河川における浸水想定区域の作成に着手	継続実施	その他河川における浸水想定区域の作成に着手		
	防災危機管理課				R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する	継続実施	災害時の情報伝達体制が確保できるかを確認し、課題がある場合、その対策を検討する		
			青河国		R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援	継続実施	小規模河川の洪水浸水想定区域図作成に向けた自治体支援		
【広域避難の検討】	各自自治体の枠を越えた避難の必要性を検討し、広域避難に係る市町村間協定の締結等を検討	八戸市				継続実施	継続実施	着手	継続実施		未定		未定		
		三戸町				継続実施	継続実施				未定		未定		
		南部町				継続実施	継続実施				未定		未定		
		五戸町				継続実施	継続実施				未定		未定		
		田子町				継続実施	継続実施				未定		未定		
		新郷村				継続実施	継続実施				今後検討		未定		
				気象台			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	市町村の計画策定の支援	継続実施	市町村の計画策定の支援	
				河川砂防課		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜、市町村への支援	継続実施	適宜、市町村への支援	
				青河国			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
	指定避難地区を越える避難を考慮したハザードマップの作成・周知	八戸市				R2	継続実施	完了	着手	着手	着手	完了		完了	
	三戸町				R2	継続実施	着手	着手	着手	着手	検討を継続	継続実施	近隣市町村等との協議・検討		
	南部町				R2	継続実施	継続実施	着手	継続実施	継続実施	近隣市町村等との協議・検討	継続実施	近隣市町村等との協議・検討		
	五戸町				R2	継続実施	継続実施	着手	継続実施	継続実施	完了		完了		
	田子町				R2	継続実施	継続実施	着手	継続実施	継続実施	実施予定なし		実施予定なし		
	新郷村				R2	継続実施	継続実施	着手	継続実施	継続実施	未定		未定		

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R4, R5年度 詳細版

①住民の主体的で安全な避難行動を促す日頃からのリスクコミュニケーションの取組														R5	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考		
避難指示等の発令に着目したタイムラインの作成及びブラッシュアップ	八戸市				R7	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	洪水タイムラインを作成済みのため、今後必要に応じて見直し	継続実施	洪水タイムラインを作成済みのため、今後必要に応じて見直し			
	南部町				R3年度から順次開始	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定	未定			
	五戸町				R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	地域防災計画の見直しに合わせ、実施予定	継続実施	地域防災計画の見直しに合わせ、実施予定			
	田子町				R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	訓練結果に基づきブラッシュアップ	継続実施	作成に向けて検討			
	新郷村				R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施		継続実施				
			気象台			R3年度から順次開始	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップ支援		
		河川砂防課				R3年度から順次開始	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応	継続実施	作成済みのタイムラインについて、必要に応じて対応		
				青河国		R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援	継続実施	市町村のタイムライン作成及びブラッシュアップを支援		
	タイムラインに基づく首長及び住民等も参加した実践的な訓練	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討	継続実施	引き続き、タイムラインを活用した訓練の実施について検討		
		南部町				R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4.10月に防災訓練実施予定	継続実施	R5.10月に防災訓練実施予定		
五戸町					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	R4.10月に防災訓練実施予定	継続実施	R5.10月に防災訓練実施予定			
田子町					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	図上訓練実施予定	継続実施	R5.10月に防災訓練実施予定			
新郷村					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	R4.10月防災訓練実施予定	継続実施	R5.10月防災訓練実施予定			
			気象台			R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確し、依頼があれば協力	継続実施	依頼があれば協力		
		河川砂防課				R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	出水期前に訓練	継続実施	出水期前に訓練		
				青河国		R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応		
【避難指示等に着目したタイムライン等の作成】 気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善(水害時の情報入手のしやすさをサポート)			気象台		R2	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施	継続実施	周知・広報を継続実施			
						実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施						
	夜間時の急激な水位上昇を想定した避難指示等のタイミングに関する勉強会及び訓練等の実施	八戸市				R7	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	前提となる避難指示等の判断マニュアルを見直し	継続実施	避難指示等判断マニュアルの見直しを検討		
		三戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	タイムラインの見直し	継続実施	タイムラインの見直し		
		南部町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し		
		五戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難指示等の判断マニュアルの見直し		
		田子町				R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	避難勧告等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難指示等判断マニュアルの見直し		
		新郷村				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	避難指示等判断マニュアルの見直し	継続実施	避難指示等判断マニュアルの見直し		
				気象台			R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確し、自治体等から支援要請があれば対応	継続実施	自治体等から支援要請があれば対応	
		河川砂防課				H30	実績	完了	完了	完了	完了	完了	完了			
			青河国		R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応	継続実施	自治体から支援要請があれば適宜対応			
警戒レベルの統一化等による災害情報の拡充と整理			気象台		継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施	継続実施	実施済み、周知・広報を継続実施			
		河川砂防課			継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了	完了				
				青河国	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	馬淵川水系流域タイムラインを作成し状況に応じた行動を整理	継続実施	馬淵川水系流域タイムラインを必要に応じて更新			
浸水想定区域に応じた水害版BCPの検討	八戸市				R7	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R元年度に作成した洪水ハザードマップに基づき水害版BCPの策定を検討	継続実施	引き続きR元年度に作成した洪水ハザードマップに基づき水害版BCPの策定を検討			
	三戸町				R3年度から順次開始	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	今後検討	今後検討				
	南部町				R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定				
	五戸町				R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定				
	田子町				R3年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定				
	新郷村				R4年度から順次開始	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	今後検討	今後検討				
②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動														R5	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考		
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】 水防団同士の連絡体制の確保	三戸町				R2	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施						
	南部町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の確認	継続実施	連絡体制の確認			
	五戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施	継続実施	連絡体制の確認及び検討等を実施			
	田子町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有			
	新郷村				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有			
						R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有	継続実施	水防団(消防団)分団長等の連絡先共有		
	水防団や地域住民が参加する「洪水に対するリスクが高い区間」の共同点検	八戸市				R7	目標	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加	継続実施	青森河川国道事務所が実施する重要水防箇所の合同巡視への参加		
		南部町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定			
		五戸町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定			
		田子町				R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定			
新郷村					R2	実績	着手	継続実施	継続実施	継続実施	未定	未定				
		河川砂防課				R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	適時、市町村と合同巡視を実施予定	継続実施	適時、市町村と合同巡視を実施予定		
			青河国		R2	実績	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4.7.8に重要水防箇所の合同巡視	継続実施	R5.6.30に重要水防箇所の合同巡視			

②発災時に人命と財産を守る水防活動及び排水活動		市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
具体なとりくみ																
【より効果的な水防活動の実施及び水防体制の強化】	関係機関が連携した水防訓練の実施	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加	継続実施	青森河川国道事務所が実施する水防工法訓練への参加		
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練等により実施	継続実施	防災訓練等により実施		
		五戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	防災訓練等による継続実施	継続実施	防災訓練等による継続実施		
		田子町				R2							実施予定なし		実施予定なし	
		新郷村				R2							防災訓練等により実施	継続実施	防災訓練等により実施	
				気象台		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施	継続実施	必要に応じて指定河川洪水予報の作成・発信演習を実施	
				河川砂防課		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	継続実施	国が実施する水防工法訓練に参加	
					青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4.7.21に水防工法訓練を実施	継続実施	R5.7.9に水防工法訓練を実施	
	水防活動の担い手となる水防協力団体の募集・指定を促進	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	
		三戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	
		五戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4継続実施(広報、HPへの情報掲載等)	継続実施	R5継続実施(広報、HPへの情報掲載等)	
		田子町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	
		新郷村				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	継続実施	消防団の募集を継続実施	
	協定業者等による水防実施体制の検討・構築	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	災害時支援協定を継続中	継続実施	災害時支援協定を継続中	
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	引き続き必要な支援協定の締結を検討	継続実施	引き続き必要な支援協定の締結を検討	
		新郷村				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	
				河川砂防課		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	継続実施	協定業者等による水防実施体制の継続	
	水防団員募集広報の充実	八戸市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会(R4.7月)で青森県建設業協会と情報共有	継続実施	R5堤防決壊時の緊急対策シミュレーション検討成果報告会(R5.7月)と懇談会(R5.7.13)にて青森県建設業協会と情報共有	
		三戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防団活動を消防団が行っているため募集は未実施		水防団活動を消防団が行っているため募集は未実施	
南部町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	着、手	水防団活動を担う消防団員の募集とあわせて実施	継続実施	水防団活動を担う消防団員の募集とあわせて実施	
五戸町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防団活動を担う消防団員の募集とあわせて実施	継続実施	水防団活動を担う消防団員の募集とあわせて実施		
田子町					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施					
新郷村					R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	水防団活動を担う消防団員の募集とあわせて実施	継続実施	水防団活動を担う消防団員の募集とあわせて実施		
			河川砂防課		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	国が実施する重要水防箇所合同巡視に参加	継続実施	国が実施する重要水防箇所合同巡視に参加	
				青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇所を合同で巡視	継続実施	重要水防箇所合同巡視にて防災拠点となる河川防災ステーションや重要水防箇所を合同で巡視	
流域内の企業等における危険物等の流出可能性の把握と必要に応じた防止対策措置指導		八戸市				R3年度から順次開始							災害発生に伴う毒劇物や危険物の流出拡散の防止のため、検査・指導を実施	継続実施	災害発生に伴う毒劇物や危険物の流出拡散の防止のため、検査・指導方法の検討	
				防災危機管理課		R3年度から順次開始							適宜、関係市町村の対応支援	継続実施	適宜、関係市町村の対応支援	
【緊急排水計画(案)の作成及び排水訓練の実施】	排水機場・樋門・水門等の情報共有、浸水区域内の勾配を踏まえた自然排水の検討を行い、大規模水害を想定した緊急排水計画(案)を作成	八戸市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	引き続き排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	引き続き排水機場・樋門・水門等の情報共有		
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	継続実施	排水機場・樋門・水門等の情報共有	
				河川砂防課		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討	
					青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画の検討	継続実施	緊急排水計画の検討	
	緊急排水計画(案)に基づく排水訓練の実施	八戸市				R3	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4.7月ポンプ車による内水排除訓練実施	継続実施	R5.5月ポンプ車による内水排除訓練実施	
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討	継続実施	排水ポンプの情報共有、動作訓練等の検討	
				河川砂防課		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	
					青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	継続実施	緊急排水計画に基づく排水訓練計画の検討	
③水害に関する知識の向上と心構えの醸成		市町村	県	気象台	東北地整	目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考	
具体なとりくみ																
【防災教育や防災知識の普及】	水防災の事前準備に関する問い合わせ窓口の設置	八戸市				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
				気象台		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
				河川砂防課		H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了				
	水防災に関する説明会等の開催				青河国	H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	完了			
		八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要望に応じて実施	継続実施	要望に応じて実施	
		南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	
				気象台		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	
				河川砂防課		H28	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて実施	継続実施	必要に応じて実施	
					青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	第9回協議会で説明	継続実施	第10回協議会で説明

馬淵川 取組方針 フォローアップ

R4, R5年度 詳細版

③水害に関する知識の向上と心構えの醸成					目標時期	H30	R1(H31)	R2	R3	R4	取組内容	R5	取組内容	備考
具体なとりくみ	市町村	県	気象台	東北地整										
小・中学生を対象とした防災教育の実施	八戸市				R7	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	継続実施	学校から講師派遣依頼を受け随時実施	
	南部町				R2	着手	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	
			気象台		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請があった際に、コロナ禍の状況を確認して適宜実施	継続実施	要請があった際に適宜実施	
		河川砂防課			H29	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	R4 深浦町立いわさき小学校	継続実施	R4 深浦町立いわさき小学校	
				青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	
過去に起きた自然災害の情報を伝える「自然災害伝承碑」への登録	八戸市				R3年度から順次開始						完了			
	三戸町				R3年度から順次開始				着手		未定		未定	
	南部町				R3年度から順次開始				着手		未定		未定	
	五戸町				R3年度から順次開始				着手	継続実施	随時実施	継続実施	随時実施	
	田子町				R3年度から順次開始				着手		未定		未定	
	新郷村				R4年度から順次開始						未定		未定	
出前講座等を活用した講習会の実施	八戸市				継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要望に応じて実施	継続実施	要望に応じて実施	
	南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	
			気象台		R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	コロナ禍の状況を確認しつつ、適宜実施	継続実施	適宜実施	
		河川砂防課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施(R4は弘前市立石川小学校、三戸町で実施)	継続実施	要請に応じ実施	
		防災危機管理課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	要請に応じ実施	継続実施	要請に応じ実施	
				青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	継続実施	地域での学習会等への講師派遣	
フラッシュ型の洪水予報等の情報発信	八戸市				R3	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施	継続実施	情報伝達訓練を実施するほか、気象状況により随時実施	
	五戸町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	必要に応じて随時実施	継続実施	必要に応じて随時実施	
	田子町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	状況により随時	継続実施	状況により随時	
		河川砂防課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	継続実施	洪水お知らせメールにより登録者へ、水位、雨量等を情報提供	
【防災教育や防災知識の普及】 水位計やライブカメラの情報をリアルタイムで提供	南部町				R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	河川監視カメラの設置によりリアルタイムで情報提供、システムの更新	継続実施	河川監視カメラの設置によりリアルタイムで情報提供	
		河川砂防課			R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	継続実施	青森県河川砂防情報提供システムにより、水位、雨量等を情報提供	
				青河国	R2	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	継続実施	「川の防災情報」「川の水位情報」での水位・雨量等を情報提供	
地域包括支援センターおよびケアマネージャーへの研修でのハザードマップ等の説明	八戸市				継続実施			継続実施	継続実施	継続実施	要望に応じ実施	継続実施	要望に応じ実施	
	三戸町				継続実施			継続実施	継続実施	継続実施	要望に応じ実施	継続実施	要望に応じ実施	
	南部町				継続実施				継続実施	継続実施	状況により随時	継続実施	状況により随時	
	田子町				継続実施				継続実施	継続実施	防災マップの提供	継続実施	要望に応じ実施	
	新郷村				継続実施				継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
		河川砂防課			継続実施				継続実施	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
メディアによる避難情報等の発信にあたり、防災に関する知識向上に対する支援	八戸市				R7				着手	継続実施	要望に応じて随時対応	継続実施	要望に応じて随時対応	
	三戸町				R3年度から順次開始				着手	継続実施	適宜対応	継続実施	適宜対応	
	南部町				R3年度から順次開始				着手		未定		未定	
	五戸町				R3年度から順次開始						未定		未定	
	田子町				R3年度から順次開始						未定		未定	
	新郷村				R4年度から順次開始						未定		未定	
			気象台		R3年度から順次開始				着手	継続実施	各メディアと調整し、適宜実施	継続実施	各メディアと調整し、適宜実施	
		河川砂防課			R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加	継続実施	青森の気象・防災に関する連絡会に参加	
		防災危機管理課			R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知	継続実施	防災教育の普及・啓発及び防災教育活動支援ツールの活用方法の周知	
				青河国	R3年度から順次開始				継続実施	継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演	継続実施	青森の気象・防災に関する懇談会に参加・講演	
水害リスクを踏まえた立地適正化計画及び防災指針の検討	八戸市				R7				着手	完了	完了			
	三戸町				R3年度から順次開始									
	南部町				R3年度から順次開始				着手		未定		未定	
	五戸町				R3年度から順次開始						未定		未定	
	田子町				R3年度から順次開始						未定		未定	
	新郷村				R4年度から順次開始						必要に応じて検討(時期未定)		未定	