

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月23日
契約業者名	東亜道路工業(株) 東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-3-20
工事の名称	横堀トンネル舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀 地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=694.0m 監視員通路工 下層路盤(歩道部) A=1, 070m <sup>2</sup> シールコンクリートA=1, 100m <sup>2</sup> 縁石工 歩車道境界ブロックL=1, 368m
工期(自)	令和 6年 2月20日
工期(至)	令和 6年10月21日
変更前の契約金額	209,330,000円(税込み)
変更金額	+ 13,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	222,970,000円(税込み)
変更理由	1. 現地精査の結果、施工区間内の監視員通路工及び縁石工を追加した。 2. 工期について、監視員通路工及び縁石工の増工により、42日間延長し、令和6年10月21日とした。