

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月 2日
契約業者名	東亜道路工業(株) 東北支社
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町3-3-20
工事の名称	横堀トンネル舗装工事
工事場所	秋田県湯沢市横堀 地内
工事種別	セメント・コンクリート舗装工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=694.0m 共通仮設費(技術管理費) 保守管理(ICT) 1式 システム初期費(ICT) 1式 3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT) 1式 3次元出来高管理・3次元データ納品等費用(ICT) 1式
工期(自)	令和 6年 2月20日
工期(至)	令和 6年10月21日
変更前の契約金額	222,970,000円(税込み)
変更金額	+ 9,570,000円(税込み)
変更後の契約金額	232,540,000円(税込み)
変更理由	1. ICT施工、3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。