

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月22日
契約業者名	(株) 高修興業
契約業者の住所	秋田県湯沢市小野字小町100
工事の名称	槻沢地区道路改良工事
工事場所	秋田県湯沢市下院内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=937.0m 雪崩予防柵工 雪崩予防柵 (柵長2.5m 柵幅1.0m 設置勾配1:1.5) N=51基 雪崩予防柵 (柵長2.5m 柵幅1.0m 設置勾配1:1.2) N=32基 雪崩予防柵アンカー (パイプアンカー) N=102本 雪崩予防柵アンカー (樹脂アンカー) N=64本
工期 (自)	令和 6年 4月 1日
工期 (至)	令和 6年12月19日
変更前の契約金額	256,410,000円 (税込み)
変更金額	+ 27,500,000円 (税込み)
変更後の契約金額	283,910,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地精査の結果、施工区間に隣接する雪崩予防柵の数量を変更した。 2. 工期について、雪崩予防柵工の増光により、10日間延長し、令和6年12月19日とした。