

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月17日
契約業者名	(株) 高嶋組
契約業者の住所	秋田県湯沢市寺沢字中川原2-1
工事の名称	湯沢国道管内維持補修工事
工事場所	山形県最上郡真室川町及位 ~ 秋田県湯沢市岩崎 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第37条及び41条の変更
工 期 (自)	令和 5年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	613,613,000円(税込み)
変更金額	+ 7,771,500円(税込み)
変更後の契約金額	621,384,500円(税込み)
変更理由	「工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金の変更」及び令和6年度における国の公共工事の代価の前金払いの特例措置適用に係る変更