

■事業の進捗率(平成28年11月末現在)

| | | | |
|------------|---|-----|---------------------------------|
| 埋蔵文化財調査完了率 | <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div> | 100 | ※ 埋蔵文化財調査完了率は工事着工可能となる調査が完了した割合 |
| 用地進捗率 | <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div> | 100 | ※ 用地進捗率は面積ベースで算出 |
| 工事着手率 | <div style="width: 100%; height: 15px; background-color: green;"></div> | 100 | ※ 工事着手率は計画済延長のうち現地に着手したIC間延長の割合 |

0%

 50%

 100%

■位置図



■工事の状況

| 箇所名 | 着手時 | 途中段階 | 現在の状況 |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| ①区間 榎道橋付近 | 平成26年9月 | 平成27年4月 | 平成28年11月 |
| ②区間 玉野トンネル付近 | 平成26年4月 | 平成26年8月 | 平成28年11月 |