

今後の進め方

- 第1回協議会 平成28年5月9日
 - ・馬淵川大規模水害に備えた減災対策協議会の設立
 - ・減災のための目標の共有

- 第1回幹事会 平成28年6月予定
 - ・現状の取組状況の共有
 - ・今後の取組案の報告

- 第2回幹事会 平成28年7月予定
 - ・取組方針案作成

- 第2回協議会 平成28年8月予定
 - ・取組方針の策定(発表)

- 第3回協議会 平成29年出水期前

※ 現時点での予定であり変更の可能性があります