

馬淵川大規模水害に備えた減災対策協議会

今後の進め方について

【今後の予定】

- | | |
|--------------|--|
| ○H29 年 4～5 月 | 第 3 回 幹事会
・ 取組状況の確認及び
実施目標のフォローアップ |
| ○H29 年出水期前 | 第 3 回 協議会
・ 取組状況の確認及び
実施目標のフォローアップ |