

# 令和4～5年度 馬淵川維持修繕工事

工事概要	堤防除草や河川施設の補修を行っています。
工事場所	八戸市大字河原木 ～ 大字櫛引 地内
工事期間	R4.4.1 ～ R6.3.31
受注者	寺下建設株式会社

## 令和5年2月の工事作業報告

### 古川排水樋管の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後



堤内水路【土砂撤去】前



堤内水路【土砂撤去】後



# 一日市排水樋管の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後



堤内水路【土砂撤去】前



堤内水路【土砂撤去】後

# 八幡第二排水樋管の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後



# 田面木第一排水樋門の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後



堤外水路【浸食状況】



堤外水路【埋立後】

# 田面木第二排水樋門の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後



# 根城第一排水樋門の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後

# 根城第二排水樋門の土砂撤去／樹木伐採を行いました



堤外水路【土砂撤去】前



堤外水路【土砂撤去】後

# 根城地区管理用通路の樹木伐採を行いました



根城地区(右岸)【樹木伐採】前



根城地区(右岸)【樹木伐採】後





根城地区(右岸)【樹木伐採】前



根城地区(右岸)【樹木伐採】後

大橋上流右岸の樹木伐採を行いました



大橋上流右岸側【樹木伐採】前



大橋上流右岸側【樹木伐採】後



大橋上流右岸管理用道路【樹木伐採】前



大橋上流右岸管理用道路【樹木伐採】後



# 尻内橋右岸下流高水敷の樹木伐採を行いました



堤防から川の状況が確認出来ない  
【樹木伐採】前



尻内橋下流の【樹木伐採】後



尻内橋下流の【樹木伐採】前



尻内橋下流の【樹木伐採】後

# 馬淵大堰の河床掘削を行いました



馬淵大堰上流に土砂が堆積【土砂撤去】前



【河床掘削】工事中



【河床掘削】工事中




馬淵大堰上流の【土砂撤去】後




令和4年度の堤防除草は終了しました。  
工事期間中は事故もなく、スムーズに作業が進みました。ご理解とご協力を  
いただきまして、ありがとうございました。



除草前



除草後



一日市地区



根城地区

除草作業の様子



# 令和4年6月～ 今年度2回目堤防除草を行いました。

除草前

⇒ ⇒ ⇒

除草後



長苗代地区  
の様子



# 令和4年6月 大橋高水敷の樹木伐採を行いました。

伐採前

⇒ ⇒ ⇒

伐採後



# 令和4年8月3～4日 馬淵川の水位上昇に伴い、排水ポンプ車による排水作業を実施しました。



馬淵川の水位上昇による浅水川への逆流防止のため浅水川排水樋門のゲートを閉じました。そこで、浅水川の氾濫を防止するため、排水ポンプ車のポンプを稼働させ、浅水川の河川水を馬淵川に排水しました。



除草前

⇒ ⇒ ⇒

除草後



城下地区  
の様子

除草前


⇒ ⇒ ⇒

除草後



根城地区  
の様子

## 除草作業の様子



八幡地区  
の様子



長苗代地区  
の様子

