

平成30年度 第2回事業評価監視委員会 審議案件一覧（道路事業：再評価）

資料1

番号	審議区分	県名	事業名	前回評価年度 【】で前々回評価年度を記載している事業は、前回評価で前々回の費用便益分析結果を用いた事業 ()は今回再評価理由	車線数	事業延長の変化 ()内は開通済み延長（H30.4時点）		事業費の変化		事業期間の変化		計画交通量の変化		費用便益比の変化				H31年度以降開通予定 (H30.4時点)	対応方針 (原案)
						前回	今回 ※開通済み延長にはH30予定含む	前回	今回 【】は前回との差	前回	今回 【】は前回との差	前回	今回 【】は前回との差	全体		残事業			
														前回	今回 【】は前回との差	前回	今回 【】は前回との差		
1 (資料3)	重点	宮城	一般国道4号 仙台拡幅	H28 【前々回H25】 (社会情勢変化)	6/6	4.6km (2.8km)	6.0km (2.8km) 【+1.4km】 ○箱堤交差点区間の追加	243億円	363億円 【+120億円】 ○箱堤交差点の立体化	35年 H1～H35	36年 H1～H36 【+1年】 事業計画区間の変更を踏まえた事業期間の延長	82,300台/日 ■推計：H17OD第2段階改善	82,700台/日 【+400】 将来OD変更による増加 ■推計：H22OD	1.3 【前々回】	1.4 【+0.1】 整備効果が高い区間の追加によるB/C増加	1.6 【前々回】	1.9 【+0.3】 整備効果が高い区間の追加によるB/C増加	-	事業継続

※第2段階改善：平成25年度から反映。各交通分野毎に推計していた分布交通量（OD表）を統合して推計（将来交通量推計が過大にならないように、全国統一で2段階で改善）