

(第 1 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 1 2 月 1 0 日
契約業者名	(株)ハムシステム庄内
契約業者の住所	山形県酒田市両羽町 6 番地の 4
工事の名称	月山ダム放流制御設備改良工事
工事場所	月山ダム管理所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・ダム堰放流制御設備改良 (放流制限条件の追加) 1 式・諸経費動向調査 1 式
工期 (自)	令和 6 年 8 月 1 9 日
工期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変更前の契約金額	3 2, 2 3 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 1, 7 8 2, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	3 4, 0 1 2, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・洪水調節実績を踏まえ、施設に損傷を与えないよう放流制限機能を追加した。