

(第 5 回 ・ 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 9 月 4 日
契約業者名	(株)八重電業社
契約業者の住所	新潟県新潟市秋場区川口 5 7 8 番地 2 6
工事の名称	月山ダム周辺照明設備工事
工事場所	月山ダム管理所管内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・ダム照明設備設置工 (照明制御装置用収容架 1 台、光制御中継盤 3 面、電源トランス盤 1 面、ダム堤体照明 4 台、照明基礎 4 基、配管配線 1 式) ・道路照明設備設置工 (照明基礎嵩上げ 6 基、配管配線 1 式) ・トンネル照明設備設置工 (配管配線 1 式) ・仮設工 (高所作業車運転 1 7 台日) ・現場発生品運搬 1 式 ・産業廃棄物処分 1 式
工期 (自)	令和 5 年 3 月 2 2 日
工期 (至)	令和 6 年 9 月 1 3 日
変更前の契約金額	9 8, 2 1 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	+ 3 5, 8 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	1 3 4, 0 7 9, 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・実機点灯試験の結果、堤体下流面に照射が届かない箇所があったため照明器具 (関連機器含む) の規格及び台数変更が必要となった。 ・基礎部試掘の結果、基礎更新及び基礎嵩上げの追加が必要となった。