

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所 福島事務所
契 約 業 者 の 住 所	福島県福島市大町 7 - 2 5
業 務 の 名 称	磐城国道管内事故対策検討業務
業 務 場 所	磐城国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	下記の業務について増工を行った 生活道路分析関連 一式 広域サイクリングルート整備内容検討 一式 施工計画修正検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 , 7 3 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 9 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 6 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	管内の事故対策を検討する上で、追加の分析が必要になったこと。また、管内のサイクリングルート整備の計画について早急に実施する必要が発生したため、変更を行った。