

(第6回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 4月 9日 |
| 契約業者名 | (株)小野工業所 |
| 契約業者の住所 | 福島県福島市町庭坂字堀ノ内3-1 |
| 工事の名称 | 相双地区橋梁補修工事 |
| 工事場所 | 福島県双葉郡富岡町大字上郡山～相馬郡新地町大字埴木崎 地内 |
| 工事種別 | 橋梁補修工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | 変更なし |
| 工 期 (自) | 令和 5年 4月 1日 |
| 工 期 (至) | 令和 6年 6月28日 |
| 変更前の契約金額 | 274,373,000円(税込み) |
| 変 更 金 額 | ± 0円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 274,373,000円(税込み) |
| 変 更 理 由 | 令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第37条の変更 |