

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月10日
契約業者名	山木工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬3-1-4
工事の名称	いわき地区49号維持補修工事
工事場所	福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 5年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	373,406,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	373,406,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第38条の変更