

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月10日
契約業者名	(株)小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内3-1
工事の名称	内郷高架橋外橋梁補修工事
工事場所	福島県いわき市内郷御厩町字下能～内郷御台境町字五反田 地内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	137,159,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	137,159,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る 工事請負契約書第37条の変更