

(第8回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月11日
契約業者名	(株) 森本組 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2 NMF仙台青葉通りビル
工事の名称	勿来地区構造物工事
工事場所	福島県いわき市勿来町字四沢からいわき市錦町字雷 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	カルバート工 1基、橋脚工 2基、地盤改良工 1, 700m ³ 、仮設工 1式
工期(自)	令和 4年 3月25日
工期(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	548,471,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	548,471,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請 負契約書第37条の変更