

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月11日
契約業者名	クレハ・林(共) 代表者 クレハ建設(株)
契約業者の住所	福島県いわき市錦町綾ノ町16
工事の名称	関本中地区改良工事
工事場所	茨城県北茨城市関本町関本中地内から福島県いわき市勿来町関山地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	遮水工1式、道路土工3,900m ³ 、排水構造物工1式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 6月21日
変更前の契約金額	205,788,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	205,788,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更