

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 4月12日
契約業者名	(株) 渡辺組
契約業者の住所	福島県いわき市常磐関船町1-7-14
工事の名称	関山地区改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町関山 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	遮水工1式、道路土工9,700m <sup>3</sup> 、排水構造物工1式
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 6年 6月21日
変更前の契約金額	152,229,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	152,229,000円(税込み)
変更理由	令和6年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置適用に係る工事請負契約書第37条の変更