

(第9回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月20日
契約業者名	(株) 森本組 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区一番町2-1-2 NMF仙台青葉通りビル
工事の名称	勿来地区構造物工事
工事場所	福島県いわき市勿来町字四沢～いわき市錦町字雷 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	カルバート工 1基、橋脚工 2基、地盤改良工 1, 700m ³ 、仮設工 1式
工期(自)	令和 4年 3月25日
工期(至)	令和 6年 5月31日
変更前の契約金額	548,471,000円(税込み)
変更金額	+ 89,100,000円(税込み)
変更後の契約金額	637,571,000円(税込み)
変更理由	設計数量の増減が生じたため