

(第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月31日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2-3-10
工事の名称	相馬地区6号維持補修工事
工事場所	福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埴木崎地内 福島県相馬市山上字並木地内 福島県相馬市今田湯在小路地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	・舗装工(路面切削 10,000m ² 、切削オーバーレイ 4,000m ² 、オーバーレイ 10,000m ²)
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	452,672,000円(税込み)
変更金額	+ 37,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	490,512,000円(税込み)
変更理由	現地調査の結果、舗装の損傷箇所が当初想定よりも多数存在し、補修箇所を追加した。