

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月26日
契約業者名	山木工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬3-1-4
工事の名称	いわき地区49号維持補修工事
工事場所	福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・舗装工(切削オーバーレイ 13,500m ²)
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	434,346,000円(税込み)
変更金額	+ 70,070,000円(税込み)
変更後の契約金額	504,416,000円(税込み)
変更理由	交通安全対策を実施する前に、舗装損傷箇所の補修が必要となったため。