

(第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	世紀東急工業(株) 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区本町2-3-10
工事の名称	相馬地区6号維持補修工事
工事場所	福島県南相馬市小高区大字下浦～相馬郡新地町大字埒木崎 地内 福島県相馬市山上字並木～今田湯在小路 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・舗装工 1式(切削オーバーレイ 13,500m²)・道路改良工 1式(道路土工掘削 700m³、路体盛土工 300m³、路体外盛土 490m³、舗装工敷砂利 1,290m²、構造物撤去工 1式、仮設工 1式)
工期(自)	令和 5年 4月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	490,512,000円(税込み)
変更金額	+ 61,380,000円(税込み)
変更後の契約金額	551,892,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・交通安全対策を実施する前に、舗装損傷箇所の補修が必要となったため。・護岸工事を実施する前に、仮設用道路が必要となったため。