

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月16日
契約業者名	佐藤工業(株)
契約業者の住所	福島県福島市泉字清水内1
工事の名称	四沢江ノ上地区下部工工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢江ノ上 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	変更なし
工期(自)	令和 6年 9月20日
工期(至)	令和 7年10月24日
変更前の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	269,500,000円(税込み)
変更理由	工事一部一時中止再開による工期の延長