

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月28日
契約業者名	山木工業(株)
契約業者の住所	福島県いわき市平谷川瀬3-1-4
工事の名称	四沢浜町地区改良工事
工事場所	福島県いわき市勿来町四沢浜町 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	① 工事：道路改良【指定可分】地盤改良工、カルバート工(7号函渠)、構造物撤去工、仮設工 ② 工事：道路改良【指定可分以外】カルバート工
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	①工事：令和 7年 2月28日②工事：令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	240,328,000円(税込み)
変更金額	+ 49,390,000円(税込み)
変更後の契約金額	289,718,000円(税込み)
変更理由	準備中