

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	(株) マツザキガーデン
契約業者の住所	福島県いわき市好間町北好間字南町田2-1
工事の名称	平管内植栽維持工事
工事場所	福島県いわき市勿来町九面～久之浜町末続地内 福島県いわき市常磐上矢田町～三和町上三坂地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・樹木・芝生管理工 数量増・除草工 数量増・応急処理工 数量増・仮設工 数量増
工期(自)	令和 6年 5月 7日
工期(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	43,450,000円(税込み)
変更金額	+ 9,625,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,075,000円(税込み)
変更理由	応急処理工について、視認性確保や地元住民からの要望などのための伐採が当初想定よりも多数発生したため。