

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 6日
契約業者名	(株) 相双緑化土木
契約業者の住所	福島県南相馬市鹿島区川子字山神20
工事の名称	原町管内植栽維持工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～相馬郡新地町大字埴木崎 地内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・樹木・芝生管理工 数量増・除草工 数量増・応急処理工 数量増・仮設工 数量増
工期(自)	令和 6年 5月 7日
工期(至)	令和 7年 3月 7日
変更前の契約金額	42,636,000円(税込み)
変更金額	+ 4,840,000円(税込み)
変更後の契約金額	47,476,000円(税込み)
変更理由	応急処理工について、視認性確保や地元住民からの要望などのための伐採が当初想定よりも多数発生したため。