

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	田中建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町 4 8 番地
工 事 の 名 称	長塚地区道路改良工事
工 事 場 所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草 地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	なし
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	一部一時中止の再開による工期変更