

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	田中建設(株)
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工事の名称	長塚地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	なし
工期(自)	令和 5年11月 1日
工期(至)	令和 7年 6月19日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更理由	一部一時中止の再開による工期変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月13日
契約業者名	田中建設(株)
契約業者の住所	福島県双葉郡双葉町大字長塚字町48番地
工事の名称	長塚地区道路改良工事
工事場所	福島県双葉郡双葉町大字長塚～大字鴻草 地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	なし
工期(自)	令和 5年11月 1日
工期(至)	令和 7年 6月19日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更理由	一部一時中止の再開による工期変更