

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月27日
契約業者名	(株) ガイアート 東北支店
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡4-2-3
工事の名称	双葉地区6号維持補修工事
工事場所	福島県双葉郡広野町大字夕筋～双葉郡浪江町大字藤橋 地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	道路維持 1式 数量精査による増 道路修繕 1式 数量精査による増
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	335,170,000円(税込み)
変更金額	+ 19,800,000円(税込み)
変更後の契約金額	354,970,000円(税込み)
変更理由	路上への落下物処理、交通事故処理等の応急復旧作業及び、降雪対応に伴う除雪関連作業等の道路の維持管理上必要不可欠な作業が増えたため。